



This project is co-funded by:



### CNFSC Annual reflection and year 3 planning workshop report:

The workshop was organized from 13-15 Sept 2011 in Pursat province to sum up the outcome of IFSN project year 1 and develop the year 3 plan.

## កំណត់ហេតុ

សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំរបស់បណ្តាញសហគមន៍អធិបតេយ្យភាពស្បៀងនៅកម្ពុជា



ឆ្នាំពីរពាន់ដប់មួយ ខែកញ្ញា ថ្ងៃទីដប់បីដល់ថ្ងៃទីដប់ប្រាំ វេលាម៉ោងប្រាំបីព្រឹកនៅសណ្ឋាគារសេនដ្រី ខេត្តពោធិសាត់ មានការរៀបចំសិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំមួយស្តីពីលទ្ធផលរបស់បណ្តាញសហគមន៍អធិបតេយ្យភាពស្បៀងនៅកម្ពុជា ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់លោក ជឹម សុផលប្រធានបណ្តាញសហគមន៍អធិបតេយ្យភាពស្បៀងនៅកម្ពុជា ។

**ថ្ងៃទី១:** ១៣ កញ្ញា ២០១១ ប្រជុំក្រុមស្នូល ដែលមានគោលបំណង និងរបៀបវារៈ ដោយសង្ខេបដូចខាងក្រោម:

- ១- ឆ្លុះបញ្ចាំងការងារដែលបានអនុវត្តក្នុងឆ្នាំទី២នៃគម្រោង
- ២- រៀបចំដំណើរការ និងរបៀបវារៈសម្រាប់ប្រជុំក្រុមទី១៤-១៥ កញ្ញា ២០១១
- ៣- ផែនការឆ្នាំទី៣ (តុលា ២០១១-កញ្ញា ២០១២)
- ៤- ផ្សេងៗ:

- ការជ្រើសរើសអ្នកសម្របសម្រួលចាត់ចែងការប្រជុំសិក្ខាសាលានាសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់
- ការពិចារណាលើ លោក ឈុំ វិសាល (លើការអនុវត្តមានញឹកញាប់របស់គាត់)
- កែសម្រួលរបាយការណ៍របស់ក្រុមស្នូលសម្រាប់ផ្ញើទៅអាក់សិនអេត
- ទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅក្រៅប្រទេសរបស់ក្រុមស្នូល
- សិក្ខាសាលានៅបង់ក្លាដេស (គីមថេង និង ស៊ីណន)
- ពិនិត្យ លើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលា ១៤-១៥ កញ្ញា ២០១១

(មានកំណត់លំអិតថ្ងៃទី១៣ កញ្ញា ២០១១)

**ថ្ងៃទី២:** ១៤ កញ្ញា ២០១១ (ប្រជុំបណ្តាញក្រុមធំ)

ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម លោក ជឹម សុផលជិវបជូនពីគោលបំណងនៃសិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំរបស់បណ្តាញសហគមន៍ អធិបតេយ្យភាពស្បៀងនៅកម្ពុជា (CNFSC) ដូចខាងក្រោម:

- ១- ថែករំលែកលទ្ធផលការងាររបស់បណ្តាញដែលបានអនុវត្តនៅឆ្នាំទី២ (តុលា ២០១០-កញ្ញា ២០១១)
- ២- ថែករំលែកផែនការបន្តរបស់បណ្តាញសហគមន៍អធិបតេយ្យភាពស្បៀងនៅកម្ពុជា
- ៣- ឆ្លុះបញ្ចាំង និងរៀបចំផែនការសម្រាប់សមាជិកបណ្តាញលើផ្នែកសន្តិសុខស្បៀង



This project is co-funded by:



act:onaid

បន្ទាប់មក លោក យឹម សុផលបានធ្វើការណែនាំអោយស្គាល់គ្នាដោយសង្ខេប តើមានឈ្មោះអ្វី? តួនាទីអ្វី? និង មកពីខេត្តណា? (បិទសរសេរឈ្មោះលើស្ករ រួចបិទលើអារអាចមើលឃើញ) ។

បន្តមកទៀត គឺបទបង្ហាញរបស់លោក យឹម ប៊ុនថេង អនុប្រធានបណ្តាញ ស្តីពីរបាយការណ៍លទ្ធផលសំរេចបាននៅក្នុង ឆ្នាំទី២ (តុលា ២០១០ –កញ្ញា ២០១១) **ដែលមានថតចម្លងចែកជូនសិក្ខាកាមស្រាប់គ្រប់គ្នា** ។ ក្នុងនោះសកម្មភាពដែលសំរេចបានមាន៖

- ១- សិក្ខាសាលានេះបញ្ចប់ប្រចាំឆ្នាំរបស់បណ្តាញ
- ២- សិក្ខាសាលាស្តីពីការរំលឹកពីតួនាទី រចនាសម្ព័ន្ធ ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមស្នូល និងចែករំលែកផែនការប្រចាំឆ្នាំ
- ៣- សិក្ខាសាលាស្តីពីការធ្វើផែនការលំអិតសំរាប់ឆ្នាំ២០១១
- ៤- ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសកសិករក្រុមទី១
- ៥- ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី៣ របស់បណ្តាញ
- ៦- ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសកសិករក្រុមទី២
- ៧- ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី៤របស់បណ្តាញ
- ៨- បង្កើតកសិករគំរូក្រុមទី៣ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករក្រុមទី៣
- ៩- ចុះបង្រៀន (Coaching) និងការណែនាំ (Mentoring) ដល់កសិករ

**(សកម្មភាពខាងលើនេះមានសរសេរលំអិតនៅក្នុងរបាយការណ៍ចែកជូនសិក្ខាកាម)**

ក្រោយបទបង្ហាញរបស់លោក ប៊ុន ថេង រួចរាល់ កញ្ញា គឺមថេង សុំយោបល់ក្រុម ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ លោក យឹម ប៊ុនថេង និងលោក មាយ មករា ទទួលបន្ទុកក្រុមគាំទ្របច្ចេកទេសផ្នែកបំរើបំរួលអោយសាធារណៈ ។

**សំណួរក្រោយបទបង្ហាញពីរបាយការណ៍**

អ្នកស្រី ខេង សុផលមកពីអង្គការស្ត្រី និងក្តីសង្ឃឹមភ្នំពេញសួរថា៖

- ១- តើបណ្តាញនេះបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វី?
- ២- តើមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សមាជិក ឬក្រុមបណ្តាញ?
- ៣- របូតមកដល់ពេលនេះតើបណ្តាញជួបប្រទះនូវបញ្ហាអ្វីខ្លះ?

**ចម្លើយ៖**

លោក យឹម ប៊ុនថេង៖

- ដើម្បីចុះជួយគាំទ្រដល់បណ្តាសមាជិកដែលមានបញ្ហា (ដីធ្លី កសិកម្ម នេសាទ...)
- ចែករំលែកបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹងដល់គ្នាទៅវិញទៅមក ព្រមទាំងចុះអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយកសិករ (ស៊ីណេន)
- រួមគ្នាទាមទារសិទ្ធិ ពីអ្វី ដែលរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ



- ឧបសគ្គ: ការគ្រប់គ្រងនៅមានចំណុចខ្សោយ (តួនាទី រចនាសម្ព័ន្ធ) កន្លងមកផែនការមិនទាន់ច្បាស់ ការចុះជួយសមាជិកមិនបានគ្រប់គ្នា ។

**សំណួរលោក កែវ ផលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការមិត្តអ្នកជនបទស្នូល:**

- តើបណ្តាញជួយដល់សមាជិកដោយរបៀបណា?

**ចំណើលោក យឹម ប៊ុនថេង:**

- អង្គការមិត្តអ្នកជនបទដែលបញ្ជាត្រូវរាយការណ៍អោយបានច្បាស់លាស់ជាមុនមកក្រុមស្នូល
- សមាជិកក្រុមចុះពិនិត្យពិភាក្សា និងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាសហគមន៍ និងអង្គការសម្តី
- សេន គឺមថេងបញ្ជាក់បន្ថែមថា ថវិកាចាយផ្សេងៗដូចជា ថ្លៃអាហារ ស្នាក់នៅ និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុដំណើរ គឺគាំទ្រដោយអង្គការសម្តី ដែលអញ្ជើញក្រុមស្នូលទៅជួយ ។

**សំណួរ លោក ជូ សាម៉េត មន្ត្រីសំរាប់សំរួលរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងធម្មជាតិស្នូលថា:**

- តើតួនាទីរបស់សមាជិកក្រុមស្នូលមានច្បាស់លាស់ហើយឬនៅ?
- ក្រុមគាំទ្របច្ចេកទេសតាមផ្នែកនីមួយៗ តើខ្លួនឯងមានចំណេះច្បាស់លាស់ហើយឬនៅ?
- តើបណ្តាញមានគោលបំណង គោលដៅ បេសសកម្ម និងថវិកាដូចម្តេច?
- តើបណ្តាញមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្តាញផ្សេងៗ របស់រដ្ឋាភិបាលណាខ្លះដែរឬទេ?
- តើបណ្តាញបានវិភាគចំណុចខ្លាំង ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឬទេ ? (ស្វត=SWOT) បែបនេះ
- ហេតុបានជាបង្កើតអោយមានក្រុមកសិករក្រុមទី១ ទី២ និងទី៣ ?

**ចំណើលោក យឹម ប៊ុនថេង:**

- សមាជិកត្រូវបានជ្រើសតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យ និងលក្ខន្តិកៈបណ្តាញ
- ក្រុមគាំទ្របច្ចេកទេសវិសេសសហគមន៍ (អ្នកអនុវត្តបានល្អ ចំពោះចំណេះដឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយ គឺត្រូវការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម...សំខាន់គឺធ្វើបណ្តុះបណ្តាល និងរៀនបណ្តុះ)
- បណ្តាញមានគោលបំណង ទស្សនៈវិស័យច្បាស់លាស់ បេសសកម្ម គុណតំលៃ (មើលលក្ខន្តិកៈបណ្តាញ)
- មានទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីរកសិកម្ម សុខាភិបាល ជលផល តែព័ត៌មានមិនបានគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ចែករំលែកឡើយ
- swot មិនហ៊ានឆ្លើយ តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ សេន គឺម ថេង បញ្ជាក់ថា: ការពិតក្រុមស្នូលបានអនុវត្តន៍ តែមិនខ្លួន ដូចជាប្រជុំប្រចាំត្រីមាស រាល់៣ខែម្តង (វិភាគលើលទ្ធផល បញ្ហាជួបប្រទះ និងផែនការបន្ត...) ហើយ បានភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញដូចជា: Fact, NGO forum, and Land... ហើយព្រមទាំងភ្ជាប់បណ្តាសន្តិសុខស្បៀងចំនួន២២ប្រទេស ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្រុមនេះធ្វើការដោយ ស្ម័គ្រចិត្តមិនមានប្រាក់ខែឡើយ គឺឆ្លៀតពេលពីការងារស្នូលមកជួយ ដូច្នេះហើយទើបមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ជួយដល់សមាជិកផ្សេងៗឡើយ ។
- ការបង្កើតក្រុមទី១ ទី២ ទី៣ បែបនេះដើម្បីអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង ។

**សំណួរ** លោក ផូ សាម៉េត:

- មានការប្រជុំប្រចាំត្រីមាស តែមិនដែលបានទទួលបានព័ត៌មានអ្វីសោះ ហើយព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលទទួលបានពីស្ថាប័នផ្សេងៗ

**ចំណើយ:**

- បញ្ហានេះ សមាជិកបណ្តាក្នុងតែទាក់ទងមកបណ្តាញដែរ មិនចាំបាច់តែបណ្តាញទាក់ទងទៅនោះទេ ហើយបណ្តាញនឹងព្យាយាមចែករំលែកនៅពេលក្រោយ តែសូមអោយសមាជិកបណ្តាញកុំខុស្យាប័ណ្ណផ្លាស់ប្តូរអ្នកចូលរួមពេក ។

**សំណួរ** លោក ឡុង ផាតស្តរថា:

- តើក្រុមស៊ីអូ (CO) និងសន្តិសុខស្បៀង (Food Rights) មានភាពខុសគ្នាដូចម្តេច?

**ឃាបល់** លោក នួន ច័រ្យ ថា យើង ទទួលបានជោគជ័យ ឬបរាជ័យក៏ដោយសារ មានបណ្តាញ និងក្រុមស៊ីអូ នេះដែរ ។

**ចំណើយ** កញ្ញា គឹមថេង:

- **ស៊ីអូ** គឺការចងក្រងសហគមន៍ គឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀន ឯករប្រជាពលរដ្ឋអោយចូលរួម ក្នុងការទាមទារអ្វីមួយ ការ សំរបសំរួល ការប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងៗ ដើម្បីចងក្រងសហគមន៍...
- **សន្តិសុខស្បៀង**: គឺជាការអនុវត្តន៍ស៊ីជម្រៅ ដើម្បីទទួលបាននូវការចិញ្ចឹមជីវិត តែក៏ត្រូវការដំណើរការស៊ីអូទាំងអស់ ។

**បទបង្ហាញរបស់កញ្ញា លេន គឹមថេង ពីគំនិតផ្តួចផ្តើមលើកសិកម្មនិរន្តរភាព** ដោយផ្តោតសំខាន់ពីស្ថានភាពទូទៅនៃប្រទេស និងប្រជាជនកម្ពុជា ។ ក្នុងនោះផ្តោតចំបងលើ មុខរបរ ចំណេះដឹង ការអនុវត្តន៍កសិកម្មរបស់ពួកគាត់ ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ។


ដោយឡែក កសិកម្មនិរន្តរភាពគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រុមបណ្តាញសហគមន៍ដើម្បីអធិបតេយ្យភាពស្បៀងនៅកម្ពុជា ដើម្បីដើម្បីចងក្រងកសិករដែលបានអនុវត្តន៍នៅតាមតំបន់គោលដៅ ដោយពង្រឹងចំណេះដឹង និង ជំនាញកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ ទិសដៅពង្រឹងការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់នៅលើដីរបស់ខ្លួន និងផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់កសិករនានាទៀត និងផ្តល់ជំនាញ ចំណេះដឹងដែលចាំ បាច់ដើម្បីពង្រឹងផលិតកម្មដើម្បីប្រើប្រាស់ និងបរិភោគក្នុងគ្រួសារ ។



**១ - ជំហាននៃការអនុវត្ត**



២- យុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកដល់កសិករនានារបស់ F2F



៣- ផែនការពង្រីកកសិករ



- សាកល្បងជាមួយដៃគូក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ជាមួយកសិករដែលបានជ្រើសរើសចំនួន១៦នាក់ (កសិករ៤នាក់ពីដៃគូនីមួយៗ)
- ពង្រីកដល់ដៃគូចំនួន៥ទៀតក្នុងឆ្នាំ ២០១០: ជ្រុងខ្សែ ភ្នំពេញ ភ្នំពេញ ខ្មែរឡែង ជីខ្មែរ???
- ពង្រីកដល់ដៃគូចំនួន៥ទៀតក្នុងឆ្នាំ ២០១១:???
- ពង្រីកដល់ដៃគូចំនួន៥ទៀតក្នុងឆ្នាំ ២០១២:???

៤- បទពិសោធន៍ជាវិជ្ជមាន និង អវិជ្ជមានរបស់កសិករក្រីក្រ

- ពង្រឹងជំនាញកសិកម្មក្នុងស្រុកតាមរយៈការអនុវត្តន៍ ជាក់ស្តែង ការចែករំលែក និង ផ្លាស់ប្តូររវាងកសិករ និង កសិករ
- ធ្វើរួមគ្នាដើម្បីគោលបំណងរួម
- ទុកដាក់ រក្សា និង ចែករំលែកគ្រាប់ពូជក្នុងស្រុករវាង កសិករ និង កសិករ
- ពង្រឹងការផលិតអាហារសំរាប់គ្រួសារ និង ចំណូលក្នុងគ្រួសារ

៥- បទពិសោធន៍ជាអវិជ្ជមាន

- ទឹកជំនន់ និង គ្រោះរាំងស្ងួត
- កសិករជាច្រើននៅតែពឹងលើគ្រាប់ពូជទីផ្សារ ដី និង ថ្នាំ ពុលគីមី
- មានការកើនឡើងកសិករជាប់កិច្ចសន្យា
- មានការដាំដើមប្រេងខ្យល់ និង ប្រភេទអាកស្យា
- កសិករផ្អែកហួសហេតុលើទីផ្សារ
- កើនឡើងមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ - ខ្យល់ច្រោះ បំរែបំរួល បរិយាកាស

៦- ឱកាសទីផ្សារ

- ផលិតកម្មកសិកម្មសិរវង្គមានតំរូវការយ៉ាងខ្លាំងពីទីផ្សារ
- ការចងក្រងកសិករនៅតាមភូមិមានសក្តានុពលក្នុងការទាមទារ តំលៃដែលសមស្រប
- ផ្តួចផ្តើមអោយមានជាក្រុម/សមាគមកសិករដើម្បីពង្រឹងគុណភាពផលិតកម្ម និង តំលៃ

៧- បញ្ហាប្រឈមមុខ

- ផលិតកម្មទាប និង មិនគ្រប់គ្រាន់ធានាតំរូវការរបស់ ទីផ្សារ សណ្ឋាគារ និង អាជនីយ៍ដ្ឋានធំៗ
- មានការនាំចូលផលកសិកម្មជាច្រើនពីប្រទេសជិតខាង ជាច្រើន ហើយមានតំលៃថោក
- ខ្វះខាតការកែច្នៃ និង វេចខ្ចប់
- ខ្វះខាតការលក់ផលិតផលជាក្រុម — មិនអាចបានតំលៃខ្ពស់

៨- យុទ្ធសាស្ត្រដែលសមស្រប



- ប្រមូលផ្តុំ និង ចងក្រងបទពិសោធន៍ និង ការអនុវត្តផ្សេងៗ របស់កសិករ និង ចែករំលែកជាមួយសមាជិកបណ្តាញទាំងអស់។
- ធ្វើការបូកសរុប និង ជ្រើសរើសបទពិសោធន៍ និង ការអនុវត្តទាំងនោះ
- រៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ និង មេរៀននានា
- រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៅគ្រប់លំអិត ដោយកំណត់អទិភាពអោយបាន ច្បាស់លាស់។

៩- បទអន្តរាគមន៍

- លើកស្ទួយនិរន្តរភាពកសិកម្ម ដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកសិករក្រីក្រ...
- តស៊ូមតិដើម្បី រៀបចំ និង ជំរុញគោលនយោបាយស្តីពី និរន្តរភាពកសិកម្ម និង កសិកម្មនិរន្តរភាពនៅថ្នាក់ មូលដ្ឋាន ថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់តំបន់ដោយផ្តោតការ យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំង លើប្រជាកសិករក្រីក្រ
- គាំទ្រដល់កសិករដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើ កសិកម្មសិរីរាង ដូចជាផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំរុញផលិតកម្ម ពង្រឹងផ្នែកទីផ្សារ និងផ្សព្វផ្សាយ ពង្រឹងជំនាញសំខាន់ៗដូចជា៖ ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ ចំណូលចំណាយ ទីផ្សារ ។ល។

បន្ទាប់មកមានបទបង្ហាញរបស់អង្គការដែលមានការអនុវត្តជាក់ស្តែង លើលទ្ធផល និងឧបសគ្គរួមមានអង្គការដូចជា៖

អង្គការ មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំប្រទេសវិហារធម៌ (MPC) សាមគ្គី (SAMAKY) អាឌីវ (ADIFE) និងអង្គការហូម (HOM) ខេត្តកំពង់ធំ ។

ក្រោយបទបង្ហាញនីមួយៗ ឃើញថា៖

- អង្គការមួយចំនួនអនុវត្តបានជោគជ័យ តាមដំណើការ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមកសិករកំរូ
- មួយចំនួនទៀតក៏មានឧបសគ្គច្រើន និងមានវិធីសាស្ត្រផ្លាស់ប្តូរច្រើនពេក
- តែយ៉ាងណាក៏មានលទ្ធផលប្រសើរច្រើន

**បន្តមកទៀត យើងបានបំបែកក្រុមពិភាក្សាលើសំណួររួះបញ្ចាំងពីផ្នែកផ្សេងៗតាមអង្គការសាមគ្គីដូចខាងក្រោម៖**

- ១ - សមកម្មភាពកសិកម្មអ្វីខ្លះ ដែលសំរេចបានចំបងៗ នៅក្នុងអង្គការអ្នក?
- ២- សកម្មភាពកសិកម្មអ្វីខ្លះ ដែលបានលើកទៅសំរាប់អនុវត្តនៅឆ្នាំ២០១២?
- ៣ - តើតំរូវការការគាំទ្រអ្វីខ្លះពីក្រុមគាំទ្របច្ចេកទេសរបស់ក្រុមស្នូល?

**លទ្ធផលពិភាក្សាក្រុម៖**

**អង្គការសាមគ្គី៖ កំពង់ចាម**

- ១ - លទ្ធផលសំរេចបានចំបងៗ៖
  - ពង្រឹងក្រុមកសិករចំនួន៥៧ក្រុម
  - វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការធ្វើដីកំប៉ុស ទឹក គោគ និងអ៊ីអិម
  - វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើបច្ចេកទេសដាំដុះ ការចិញ្ចឹមសត្វ



- រៀបចំកសិករគំរូ៤ក្រុម=៤ភូមិ និងពង្រីកកសិករបាន៤០នាក់
- ពង្រឹងគណៈកម្មការ សហគមន៍នេសាទបឹងកោះ និងគណៈកម្មការប្រើប្រាស់ទឹកតាកុត
- គាំទ្រទុនចាប់ផ្តើមមុខរបរកសិករដល់កសិករ៣០ ក្រុម
- ប្រជុំបណ្តុះបណ្តាលប្រចាំត្រីមាសរវាងជនបង្គោល និងតំណាងកសិករ
- បង្កើតក្រុមកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម១ ក្រុម=១ ៥នាក់
- បញ្ជូនកសិករ៤នាក់ និងបុគ្គលិក១នាក់ចូលរួមវគ្គបណ្តុះ និងធ្វើមេធាវី
- រៀបចំក្រុមស្តារភ្នាក់ងារ និងគាំទ្រទុនបានចំនួន៨ ក្រុម=៨ភូមិ

២- សកម្មភាពសំរាប់ឆ្នាំ២០១២

- ពង្រឹងការផលិត និងគាំទ្រទុនដល់កសិករចំនួន៣ ក្រុម
- សិក្សាផ្លូវស្ពាន និងសាងសង់ស្ពានភូមិអូរ រដួនញាថ្មី
- ពង្រឹងសមត្ថភាពលើបច្ចេកទេស កសិកម្មដល់កសិករមានស្រាប់ចំនួន៥៤ក្រុម
- បណ្តុះបណ្តាលវិធានការចម្រុះការពារដំណាំ
- ប្រជុំតំណាងកសិករប្រចាំត្រីមាស
- ពង្រឹងបណ្តាញកសិករគំរូ
- អនុវត្តន៍ការកែច្នៃផលិតផល
- បន្តពង្រឹងគណៈកម្មការសហគមន៍បឹងកោះ និងតាកុត

៣ - តម្រូវការគាំទ្រពីបណ្តាញ

- ចុះតាមដាន និងផ្តល់យោបល់កែលម្អ
- ជួយគាំទ្ររៀបចំស្ថានបង្ហាញ
- បច្ចេកទេសកសិកម្ម (ចិញ្ចឹមសត្វ បន្លែ ស្រូវ...)
- គោលគំនិតវិជ្ជាសហគមន៍

**អង្គការ HRDN ខេត្តសៀមរាប**

**១ - សមិទ្ធផលចំបងៗ២០១១**

- បង្កើតបានក្រុមដាំដំណាំបានចំនួន៤ក្រុម, ២៥នាក់/ ក្រុម
- បង្កើតបានសហគមន៍ស្រូវចំនួន២ក្រុម, ៣០នាក់/ ក្រុម
- បង្កើតបានក្រុមសន្សំប្រាក់ចំនួន២ក្រុម, ៣០នាក់/ ក្រុម
- ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន២វគ្គដល់តំណាងក្រុមជំនាញទំនាក់ទំនង
- ផ្តល់វគ្គធ្វើបណ្តុះបណ្តាលធ្វើដឹកប៉ុស្តិ៍សកោក ទឹក និងថ្នាំបណ្តាញសត្វល្អិតដល់កសិករ ៤ក្រុម





- តាមដានស្ថានភាពដំណាំនៅក្នុងសាលារៀនចំនួន៦
- ចុះពង្រឹងក្រុមដំណាំ ក្រុមសន្សំប្រាក់ ក្រុមធនាគារស្រូវ
- បណ្តុះបណ្តាលពីយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដល់កសិករ៣០នាក់
- ចុះស្រាវជ្រាវទីផ្សារក្នុង និងក្រៅតំបន់
- ផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារដល់កសិករចំនួន៨ភូមិ
- ផ្សព្វផ្សាយពីផលប្រយោជន៍នៃការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ទឹកដល់កសិករ៧ភូមិ
- ធ្វើរោងដឹកប៉ុស្តិ៍គោក ទឹក គំរូក្នុង៤ភូមិ

### ២- ផែនការ២០១២

- បង្កើន គំរូខ្មៅម៤ក្រុម
- បង្កើន ក្រុមសន្សំប្រាក់២ក្រុម
- បង្កើតក្រុមសិប្បកម្មត្បាញស្រកស្លឹកឆ្នោត១ ក្រុម
- ប្រជុំក្រុមជួយខ្លួនចាស់១៦ ក្រុមប្រចាំត្រីមាស
- បង្រៀនក្រុមកសិករគំរូ និងពង្រីកប្រចាំត្រីមាស
- ទស្សនៈកិច្ចផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍រវាងកសិករ និងកសិករ
- បង្កើតពិសោធន៍ដំណាំ និងរោងដឹកប៉ុស្តិ៍ទឹក និងគោក
- បង្កើតទីផ្សារតូចក្នុងភូមិព្រៃកុដ្ត
- ពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មការទីផ្សារ២៤នាក់
- ផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារគំរូរករដល់កសិករ៨ភូមិ
- ចុះស្រាវជ្រាវទីផ្សារក្នុង និងក្រៅតំបន់
- ចូលរួមប្រជុំបណ្តាញទីផ្សារថ្នាក់ខេត្ត ជាមួយGTZ
- ពង្រឹងគណៈកម្មការប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងទឹក
- ចូលរួមតាំងពិពណ៌ផលិតផលកសិករ

### ៣- តំរូវការគាំទ្រពីក្រុមស្នូល

- ពង្រឹងក្រុមកសិករគំរូ និងកសិករពង្រីក
- បណ្តុះបណ្តាលធ្វើដឹកប៉ុស្តិ៍ ថ្នាំបណ្តាញសត្វល្អិត
- បង្កើតកន្លែងពិសោធន៍ដំណាំតាមភូមិ
- ថែកំរៃលើការទីផ្សារ
- ថែកំរៃលើឯកសារ និងព័ត៌មានផ្សេងៗ

### អង្គការហ្វូដ ខេត្តកំពង់ធំ

#### ១ - លទ្ធផលសំរេចបាន

- ពង្រឹងកសិករ ១ នាក់ទៅ ៥ នាក់ និង ១ នាក់ទៅ ៤ នាក់ ក្នុង ១ ៦ ភូមិ ៤៣ ៦ នាក់ = ១០ ក្រុម ហើយរៀបចំស្ថានភាពប្រយោជន៍បាន ៨ គ្រួសារ
- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសធ្វើជីធម្មជាតិដល់កសិករ ៧ ពង្រីក
- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វ
- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលធ្វើមេឡូតអំបោះ
- ផ្តល់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកខ្នាតតូច ៤ គ្រឿង ខ្នាតធំ ១ គ្រឿង
- ផ្តល់ជម្រកស្រូវ ៤ គ្រឿង = ៤ ភូមិ
- ផ្តល់ពូជស្រូវជាំវង្សលម្អិត ១៦ ៥០ គ.ក្រ = ៤ ភូមិ និងស្រូវសហគមន៍សន្សំ ៤ ភូមិ = ២១ ១ ៩ គ.ក្រ
- ប្រជុំក្រុមកសិករ កំរិត ៤ នាក់បាន ៣ ត្រីមាស អ្នកចូលរួមចំនួន ២៩ នាក់ ស្រី ១០ នាក់
- ប្រជុំកសិករ ៧ ខែ = ១១ ២ លើក / ១ ៦ ភូមិ
- ចុះតាមដាន និងពង្រឹងដល់កសិករ បន្ថែមរៀងរាល់ខែ

#### ២ - សកម្មភាព ២០ ១ ២

- ពង្រីកកសិករ បន្ថែម គាំទ្រម៉ាស៊ីនបូមទឹក ៥ គ្រឿង ជម្រកស្រូវ ៦ អណ្តូងទឹក ១០ កន្លែង / ១ ៦ ភូមិ
- បណ្តុះបណ្តាលធ្វើមេឡូតដល់កសិករ ៧ ពង្រីក
- ប្រជុំបញ្ជាក់ដល់តំណាងកសិករ កំរិត និង ៧ ពង្រីក

#### ៣ - តម្រូវការគាំទ្រពីក្រុមស្នូល

- ចុះតាមដាន វាយតម្លៃ និងផ្តល់បច្ចេកទេសបន្ថែម

### អង្គការ CHRD ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

#### ១ - លទ្ធផលសំរេចបាន

- មានកសិករ កំរិត ចំនួន ២៤ នាក់
- ពង្រីកកសិករ បាន ២៤ នាក់
- អនុវត្តន៍លើការដាំដុះផលិតកម្មដំណាំបន្លែ (ស្ពៃ ត្រសក់ ពោតដំណើប...)
- អនុវត្តលើការចិញ្ចឹមសត្វ (មាន់ គោ ជ្រូក...)
- ធ្វើស្រែប្រាំង បណ្តុះឡូត
- ក្រុមសហការណ៍ស្រូវ (ផ្តល់ដាំពូជកសិករ...)
- ក្រុមគោយន្តបាន ៣ គ្រឿង (ដឹកជញ្ជូន ភ្ជួររាស់)



- ស្រះទឹក២ ផ្គត់ផ្គង់បាន៧៥គ្រួសារនៅ រដូវប្រាំង
- ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានដីសម្បទានចំនួន៣១១ គ្រួសារ/ ៣៣៨ និង ១ គ្រួសារទទួលបាន២ហិកតា

**២- សកម្មភាព២០១២**

- គាំទ្រសកម្មភាពដីធ្លី (២៧គ្រួសារមិនទាន់ទទួលបាន
- គាំទ្រធ្វើស្រែប្រាំង ៥គ្រួសារ (ភូមិសន្តិភាព)
- តាមដានលើការងារកសិកម្មចាស់ៗ

**៣- តម្រូវការគាំទ្រ**

- របៀបប្រើប្រាស់ដីឱ្យអស់លទ្ធភាព
- បង្រៀនបច្ចេកទេសដល់កសិករ (ស្រែប្រាំង បន្លែ ចិញ្ចឹមសត្វ)

**អង្គការ COFAP ខេត្តប្រាំង**

**១ - លទ្ធផល២០១១**

- ស្តារប្រឡាយ១ ខ្សែប្រាំង៣១០០ ម៉ែ
- ជម្រកស្រូវសហគមន៍ចំនួន១ និង៦ ទៀតកំពុងដំណើរការ
- បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសធ្វើជ្រូតចំបើងបានចំនួន១៧គ្រួសារ
- បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសធ្វើមេជ្រូតចំបើងចំនួន៣ គ្រួសារ
- បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសធ្វើ ប.វ.ស ៥២គ្រួសារ២០១០
- បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដំណាំ ១៣៦ គ្រួសារ ២០១០
- ប្រជុំពង្រឹងកសិករភ្នំ

**២- សកម្មភាព២០១២**

- ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់កសិករភ្នំ និងពង្រឹងកសិករ បន្ថែម
- ធ្វើសួនបហុរបយោជន៍ចំនួន២គ្រួសារ
- ប្រជុំពង្រឹងសមត្ថភាពកសិករចំនួន១៣៦ គ្រួសារ
- បណ្តុះបណ្តាលបីបច្ចេកទេសធ្វើប.វ.ស ១៥គ្រួសារ
- បណ្តុះបណ្តាលធ្វើដីកំប៉ុស ថ្នាំពុល ចំនួន១៥ គ្រួសារ
- បណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ ១៥គ្រួសារ

**៣- តម្រូវការគាំទ្រ ពីបច្ចេកទេស ចិញ្ចឹមមាន់ ដំណាំ**

**អង្គការ RFCD ខេត្តពោធិសាត់**

**១ - លទ្ធផលសំរេចបាន:**



This project is co-funded by:



- ចងក្រងកសិករ ៣៧៤ និងកសិករ រយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តពង្រីកបាន២០ នាក់

**២- សកម្មភាព២០១២**

- ពង្រីកកសិករ បន្ត
- ពង្រីកកសិករ គំរូបន្ថែម

**៣- សំណូមពរ**

- ជួយសំរាប់សំរួលដំណើរការកសិកម្ម ចិញ្ចឹមសត្វ បន្លែ និង
- ពង្រីកបន្តរបស់អង្គការសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍មិត្តអ្នកជនបទ

**អង្គការ CWDCC ខេត្តកំពត**

**១ - លទ្ធផលសំរេចបាន:**

- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្នៃកម្មទេសកសិកម្ម (ចិញ្ចឹមមាន់ ជ្រូក គោ ជីកំប៉ុសគោក១ វគ្គ) អ្នកចូលរួម៣៨នាក់ ស្រី១៨នាក់
- ពង្រីកកសិករ បន្ថែមចំនួន៤៤នាក់ ស្រី៣០នាក់
- ប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងប្រចាំត្រីមាសចំនួន២លើក (៤គ្រួសារ តំបន់កោះស្នា ២គ្រួសារតំបន់ឆ្នេរ បានដំណើរការកសិកម្ម បានល្អប្រសើរ ។ ក្នុងចំណោម៣៨គ្រួសារ ជ្រើសរើសជាកសិករគំរូចំនួន៤គ្រួសារ បានធ្វើផែនការគ្រួសារ ។

**២- សកម្មភាព២០១២**

- ពង្រីកកសិករ ៧៤នាក់ទៅ២០នាក់
- បណ្តុះបណ្តាលជំនាញធ្វើបណ្តុះផ្សិត ដល់កសិករគំរូ និងពង្រីកមានស្រាប់
- ឆ្លុះបញ្ចាំងប្រចាំខែ និងត្រីមាស និងធ្វើការតាមដានជាប្រចាំ

**៣- តម្រូវការពីក្រុមស្នូល**

- ចុះតាមដាន និងបណ្តុះបណ្តាលពីការបណ្តុះផ្សិត និងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម

**អង្គការ CED ខេត្តក្រចេះ**

**១ - លទ្ធផល២០១១**

- សហគមន៍-៦ ឃុំ ១ ២ភូមិ ១ ៣ ក្រុមបានចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលច្នៃកម្មទេសកសិកម្ម១៥០នាក់/១០៩នាក់
- ពង្រឹងក្រុមសន្សំប្រាក់ និងអនុផល១៦៣ គ្រួសារ សន្សំលុយបាន៦,២៤០,៤០០ រ
- សហគមន៍ក្នុងតំបន់គោលដៅ១៤២គ្រួសារ បានចូលរួមដាក់កូនឈើហូបផ្លែ ដាំបន្លែ លក្ខណៈ គ្រួសារមានបន្លែហូប។
- សហគមន៍យល់ដឹងពីសារប្រយោជន៍ពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីបានទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរឃុំ ចំនួន១៥៥គ្រួសារនៅស្រែជិះ២

**២- សកម្មភាព២០១២**

- ផ្សព្វផ្សាយពង្រឹងពង្រីកបណ្តុះបណ្តាលក្រុមកសិករពីបច្ចេកទេស



- ពង្រឹងក្រុមអនុផល ក្រុមសន្សំ ក្រុមកែច្នៃកម្រិតខ្ពស់ សង្វាក់តំលៃ ជំនាញក្នុងការធ្វើជំនួញ ការចិញ្ចឹមសត្វ ចាក់វ៉ាក់សាំង

៣- តំរូវការពីក្រុមស្នូល

- បច្ចេកទេសដាំដុះ ឈើប្រប់ផ្លែ
- ធ្វើស្រែបង្ហាញអោយសហគមន៍យល់ដឹងពីតួនាទីរបស់ខ្លួន
- ចុះតាមដាន បង្រៀនដល់កសិករ

**អង្គការ KABB ទត្តបុព្វដបង**

**១- លទ្ធផលដែលសំរេចបានរយៈពេល១ ឆ្នាំ**

- បង្កើតក្រុមកសិករថ្មីចំនួន៣ ក្រុម ដែលមានសមាជិក៤៥គ្រួសារ
- បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករចាស់ និងថ្មីចំនួន២៥នាក់ ពីការធ្វើផ្សិតអំបោះ ចំបើង របៀបបណ្តុះកូនបន្លែ
- ផ្តល់ស្រះដល់ក្រុមកសិករចាស់ចំនួន១ ២ស្រះ ទំហំ១ ២x១ ០x៣
- ផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់ដីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងជីវិតជាតិចំនួន១ ២ភូមិគោលដៅ ដែលមានអ្នកចូលរួម៣ ២៩៩ ស្រី២៤៥នាក់
- ធ្វើការដាំបង្ហាញដំណាំចំរុះដល់កសិករចាស់ និងថ្មីចំនួន៧ក្រុម សរុប១០១ គ្រួសារ
- ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាក្រៅតំបន់ពីកសិកម្មនៅនៅហូម ដែលមានអ្នកចូលរួម១៨នាក់ ស្រី៦នាក់
- តាមដានពីការអនុវត្តការដាំដុះរបស់ក្រុមកសិករដែលបានបង្កើតឡើងតំបន់គោលដៅ
- បង្កើតកសិករគំរូចំនួន៤នាក់ស្រី២នាក់
- បណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករគំរូចំនួន៤នាក់នៅកំពង់ធំ

**២- សកម្មភាព២០១ ២**

- បង្កើតកសិករថ្មី៣ ក្រុមបន្ថែមទៀត
- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់ក្រុមថ្មី៣ ក្រុម
- ផ្តល់ស្រះគ្រួសារដល់កសិករចាស់ ទំហំ១ ២x១ ០x៣
- ផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់ដីអោយមានប្រសិទ្ធភាព និងជីវិតជាតិ២៨៧/១ ភូមិ
- ធ្វើការដាំបង្ហាញដំណាំចំរុះដល់កសិករថ្មីចំនួន៣ ក្រុម
- បង្កើតជម្រកសហគមន៍១ នៅភូមិ...
- បណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករគំរូ និងពង្រីកបន្ថែម
- ផ្តល់ទុនខ្នាតតូចដល់កសិករគំរូ៤នាក់



This project is co-funded by:



act:onaid

- ចុះតាមដានពីក្រុមស្នូលដល់កសិករគំរូ

### ៣- តំរូវការជំនួយ

- ពេលបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម
- ការចុះពង្រឹងពីក្រុមស្នូលដល់កសិករគំរូ

## អង្គការ KIPD ខេត្តព្រះវិហារ ជាំក្សាន្ត

### ១- លទ្ធផល២០១១

- ចងក្រងក្រុមកសិករគំរូ៤គ្រួសារសមាជិក១៨នាក់ ស្រី៨នាក់
- ដឹកអណ្តូងស្នប់២ ដែលប្រើប្រាស់៣២គ្រួសារសមាជិក៧១នាក់ ស្រី២៣នាក់
- ផ្តល់ពូជមាន់ ទាក់ប៉ា ចំនួន៥ភូមិ=២៤គ្រួសារ=១០៧នាក់ ស្រី៥៤នាក់ មានសត្វសរុប៣៦៩ក្បាល (មាន៤០ក្បាល ទា២៧៧ក្បាល ទាក់ប៉ា៥២ក្បាល)
- ផ្តល់កូនឈើហូបផ្លែដល់កសិករ៥ភូមិ =៧៤គ្រួសារ=២៩៦នាក់ ស្រី១៤៨នាក់ មានកូនឈើ២២២ដើម

### ២- សកម្មភាព២០១២

- បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មដូចជា: ធ្វើជីធម្មជាតិ ថ្នាំព្យាបាលធម្មជាតិ
- ផ្តល់ពូជសត្វ និងបន្លែ ដឹកអណ្តូងស្នប់២ ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាអង្គការដែលមានស្ថានភាពបុរេប្រយោជន៍
- ជំរុញផ្សាយពីចំណេះដឹងពីបច្ចេកទេសកសិកម្មទទួលបានពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- ទស្សនៈកិច្ចការរ៉ែកែច្នៃផលិតផល
- រៀបចំសួនបុរេប្រយោជន៍

### ៣- សំណូមពរ

- បង្ហាញពីការរៀបចំសួនបុរេប្រយោជន៍
- ចុះតាមដានដល់កសិករគំរូ១ ឆ្នាំ២៧៧ និងវាយតម្លៃលើសកម្មភាពកសិករគំរូ
- ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម

## អង្គការ ADIFE ខេត្តស្វាយរៀង

### ១- លទ្ធផល២០១១

- បង្កើតក្រុមកសិករសួនបុរេប្រយោជន៍១០ គ្រួសារ ស្រី១១នាក់
- បង្កើតធនាគារគោសហគមន៍៣ភូមិ/ ៥នាក់
- បង្កើតចង្រ្កានឡដីខ្ពស់៣ឡ
- បង្កើតជង្រុកស្រូវសហគមន៍២
- បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មនិរន្តរភាពដល់ប្រធានកសិករ៥៤នាក់



- ការកសាងសមត្ថភាពដល់ប្រធានក្រុមកសិករ៥៤នាក់ ពីការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយ
- ប្រជុំរៀនសូត្រ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ បង្កើតស្នូលបហុប្រយោជន៍១០ គ្រួសារ ស្រ្តី១ នាក់ ដោយអនុវត្តបង្ហាញ

**២- សកម្មភាព២០១២**

- ពង្រីកក្រុមកសិករបង្កើតស្នូលបហុប្រយោជន៍២០ គ្រួសារ
- បង្កើតធនាគារគោសហគមន៍៣ភូមិបន្ថែម
- បង្កើតចង្ក្រានឡស្នូល៥បន្ថែមទៀត
- បង្កើតជង្រុកស្រូវ២ថែមទៀត
- បង្កើតក្រុមកសិករបណ្តុះផ្សិតចំបើង និងផ្សិតអំបោះ
- បង្កើតក្រុមកសិករចិញ្ចឹមមាន់មានទ្រុងទ្រាយធំ៣០ គ្រួសារ
- បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតចំបើង និងផ្សិតអំបោះ
- ប្រជុំរៀនសូត្រ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ បង្កើតស្នូលបហុប្រយោជន៍
- ផ្តល់ទុនប្រកបមុខរបរខ្នាតតូចដល់កសិករក្រីក្រ និងអ្នកផ្តល់ចំនួន៥៧គ្រួសារ

**៣- តំរូវការជំនួយ**

- បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតចំបើង និងផ្សិតអំបោះ

**អង្គការ PWHO ភ្នំពេញ (ស្ត្រីនៃក្តីសង្ឃឹម)**

**១- លទ្ធផលសំរេចបានសំខាន់ៗ**

- ចងក្រងក្រុមចំនួន៨ ក្រុម=១៤៦ គ្រួសារ
- រៀបគោលការណ៍កិច្ចសន្យា
- បង្កើតគណនីបញ្ជីសំចៃចំនួន៨ គ្រួសារ
- ផ្តល់ទុនទៅដល់ស្ត្រីចំនួន១៤៦ គ្រួសារ (១០០ -២៥០ ដុល្លារ)
- រៀបចំការប្រជុំប្រចាំខែ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងលើការប្រកបមុខរបរ
- ចុះតាមដានជាទៀងទាត់រាល់ខែ និងត្រីមាស

**២- សកម្មភាព២០១២**

- រៀបចំប្រជុំដើម្បីជ្រើសរើសកសិករកំរូ៤៤គ្រួសារ
- រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់កសិករកំរូ
- រៀបចំផែនការ
- អនុវត្តផ្ទាល់ទៅវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលបានទទួល
- តាមដានដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំង នៃនាំ តំរូវទិស



- ទស្សនៈកិច្ចតាមអង្គការដៃគូ

### ៣- តំរូវការពីក្រុមស្នូល

- ចុះត្រួតពិនិត្យ លើការអនុវត្តជាមួយកសិករភ្នំ
- របៀបធ្វើមេដឹកនាំ ដឹកនាំសកោគ ទឹក ថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត
- របៀបវិភាគដី របៀបផ្សំមែក បណ្តុះផ្សិតចំបើង និងផ្សិតអំបោះ របៀបជ្រើសរើសពូជសត្វ និងដំណាំ

## អង្គការ HRDCSO ស្រុករវៀង ព្រះវិហារ

### ១- សកម្មភាពសំរេចបាន ២០០៩-២០១១

- កសិករភ្នំចំនួន៤នាក់ស្រី២
- កសិករពង្រីក៣៥២នាក់=១៦ភូមិ

### ២- សកម្មភាព២០១២

- រៀបចំប្រជុំបណ្តុះបណ្តាលប្រធានក្រុមកសិករទាំង១៦ភូមិ
- រៀបចំប្រជុំសមាជិកកសិករតាមភូមិដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលពីការអនុវត្តកសិកម្ម
- តាមដានលើកសិករតាមភូមិ
- បណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសពេទ្យសត្វ

### ៣- តំរូវការពីបណ្តាញ

- ក្រុមបច្ចេកទេសចុះជួយសំរេចបានលើដំណើរការអនុវត្តផ្នែកកសិកម្ម (បន្លែ ចិញ្ចឹមសត្វ)

## អង្គការ MPC ស្រុកស្រែអំបិល

### ១- លទ្ធផលសំរេចបានលើវិស័យកសិកម្ម

- មានកសិករភ្នំចំនួន១០នាក់ និងកសិករពង្រីកចំនួន១០០នាក់
- សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មសាមគ្គីធម៌មានសមាជិក៧៣នាក់ បានរៀបចំដាក់ឯកសារទៅមន្ទីរ និងក្រសួងដើម្បីឱ្យមានការទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់
- រៀបចំគណៈកម្មការរកបំប្រុងប្រឡាយទឹកនៅភូមិសារ៉ាយ
- មានក្រុមចិញ្ចឹមមាន់២៦ គ្រួសារ
- ក្រុមចិញ្ចឹមជ្រូក២១ គ្រួសារ

### ២- សកម្មភាព២០១២

- បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដល់កសិករភ្នំ និងពង្រីក១១០នាក់
- គាំទ្រទុនពង្រីកមុខរបរកសិកម្មដល់១០ ក្រុម
- ស្តារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដល់ភូមិជ្រោយមានប្រវែង២៥០០ ម៉ែ





This project is co-funded by:



**act:onaid**

- សកម្មភាពលើកកំពស់ជីវភាពរបស់កសិករ២២៥គ្រួសារ ប្រឡាយក្នុងភូមិសាវ័យប្រវែង១០០០ម៉ែត្រ និងធ្វើទ្វារទឹកចំនួន៣ និងបែងចែកដីសំរាប់ធ្វើស្រែដល់ប្រជាពលរដ្ឋ២២៥គ្រួសារ ដែលមានដីចំនួន៣៧០ ហិកតា
- ពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ក្រុមដែលធ្វើកសិកម្មដែលមានស្រាប់

**៣ - តម្រូវការក្រុមស្នូលជួយ**

- ចុះជួយតាមដានការធ្វើកសិកម្មរបស់កសិករ
- ជួយផ្តល់ព័ត៌មានតាមខេត្តផ្សេងៗ ដែលធ្វើបានល្អ
- ផ្តល់ឯកសារទាក់ទងនឹងកសិកម្ម

**អង្គការ KDDF ខេត្តកំពង់ស្ពឺ**

**១ - លទ្ធផលសំរេចបាន២០១១**

- គ្រួសារកុមារ៤៥គ្រួសារទទួលបានបូជមាន់ក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន១១ក្បាល
- ៣២គ្រួសារមានការផ្លាស់ប្តូរប្រសើរជាងមុន
- ស្ត្រី៧៧នាក់ចំនួន១៨គ្រួសារទទួលបានមេគោ១ក្បាល/ គ្រួសារ

**២- សកម្មភាពសំរាប់២០១២**

- បង្កើតកសិករគំរូចំនួន៣០នាក់
- ធ្វើជីកំប៉ុសទឹក គោក ធ្វើជីអុីអិម
- ប្រជុំប្រចាំខែដល់កសិករគំរូ
- ផ្តល់ទុនដល់កសិករគំរូ៣០នាក់
- បណ្តុះបណ្តាលការចិញ្ចឹមសត្វ
- បណ្តុះបណ្តាលធ្វើមេផ្សិតចំបើង
- ផ្សព្វផ្សាយដល់សហគមន៍ពីការប្រើជីធម្មជាតិ

**៣ - តម្រូវការជួយ**

- ជំនាញបច្ចេកទេសធ្វើមេផ្សិត ជីកំប៉ុសទឹក គោក និងរបៀបចិញ្ចឹមសត្វ ។

**អង្គការ CDA ខេត្តឧត្តមានជ័យ**

**១ - លទ្ធផល២០១១**

- ជ្រើសរើសកសិករគំរូចំនួន១០នាក់ នៅភូមិ១០
- បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករ១០នាក់
- ទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅទីក្រុងកែប កសិករចូលរួម៤នាក់
- បង្កើតក្រុមទិញលក់អនុផលព្រៃឈើ បាន២ក្រុមមានសមាជិក១២នាក់ ស្ត្រី៨នាក់

**២- ផែនការ២០១២**

- ជ្រើសរើសកសិករ បំបែក៧៥គ្រួសារ
- បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម
- ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រៅខេត្ត
- ប្រជុំជាមួយឈ្មួញកណ្តាលម្ចាស់សណ្ឋាគារ និងអាជីវនិយ័ដ្ឋាន
- សិក្សាទីផ្សារលក់បន្លែ
- ប្រជុំជាមួយកសិករប្រចាំខែ
- បណ្តុះបណ្តាលពីការធ្វើដីកំប៉ុស
- រៀបចំស្តង់នៅទីផ្សារ ដើម្បីលក់ផលិតផលកសិកម្ម (បន្លែ)

**៣- តំរូវការ**

- បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិត និងមេផ្សិត
- ទឹកនៃងសំរាប់ទស្សនកិច្ចសិក្សាពីការបណ្តុះផ្សិត
- ទឹកនៃងសំរាប់ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់កសិករទាក់ទង ការធ្វើស្ពានពហុប្រយោជន៍

**អង្គការ HA ខេត្តរតនគិរី**

**១- ផលសំរេចបាន២០១១**

- សិប្បកម្មតម្បាញ
  - ១- ចុះសិក្សាបីធនធាន ឬជំនាញដែលពួកគាត់មានស្រាប់ និងតំរូវការរបស់ពួកគាត់
  - ២- ចុះរៀបចំ និងចងក្រងក្រុមតម្បាញ៣ ភូមិសាកល្បង
  - ៣- ដំណើរការតម្បាញ២ភូមិ (ភូមិកានត និងកាក់)
  - ៤- សិក្សាពីតំរូវការរបស់ពួកគាត់១ ភូមិ (ប៉ាដល)
  - ៥- ២ភូមិបានផ្តល់សំភារៈ តម្បាញដូចជាអំបោះឧបករណ៍ តម្បាញក្នុងភូមិមាន៧នាក់ជាស្រ្តី និងកំពុងដំណើរការតម្បាញ ។

**២- ផែនការ២០១២**

- ពង្រីកភូមិគោលដៅចំនួន៤ ដើម្បីចងក្រងស្រ្តីតម្បាញ
- បង្កើតទីផ្សារលក់សិប្បកម្មតម្បាញក្នុង៣ ភូមិចាស់
- ផ្សព្វផ្សាយដំណើរការសិប្បកម្មតម្បាញ

**៣- តំរូវការ**

- ទស្សនកិច្ចសិក្សាទាក់ទង និងសិប្បកម្មក្នុង និក្រៅខេត្ត



This project is co-funded by:



act:onaid

## អង្គការ KAFDOC ខេត្តក្រចេះ

### ១ – លទ្ធផលសំរេចបាន២០១១

- ពង្រឹងសកម្មភាពនេសាទ
- បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិត
- សង់ទ្វារទឹក និងទំនប់
- ពង្រឹងសកម្មភាពធនាគារស្រូវ និងទុនបង្វិល
- ជំរុញការប្រើប្រាស់ដីរបស់កសិករ
- ពង្រឹងការគ្រប់គ្រង
- ពង្រឹងសមត្ថភាពការងារចងក្រងសហគមន៍ដល់ជនបង្គោល
- សិក្ខាសាលានិរន្តរភាពកសិកម្ម

#### ផ្នែកនេសាទ

- សហគមន៍នេសាទ សហការមួយអាជ្ញាធរឃុំ ប៉ូលីស ជលផល ចុះ រើសំរាស់បឹងរំលឹក និងលប់បៀ រដិវិញបឹង នៅឃុំជ្រោយបន្ទាយសហការជាមួយប៉ូលីសចុះបង្ក្រាបបទល្មើសឆក់ត្រីបាន៧លើក បានក្បាលឆក់ចំនួន១១ គ្រឿង ស្បែកម៉ុង៣ ខ្សែ ប្រវែង៣០០ម៉ែត្រ
- ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពីរដូវបិទនេសាទដល់ប្រជាជនចំនួន៣០នាក់ តាមឆ្នេរខ្សាច់ទន្លេ អោយនេសាទជាលក្ខណៈ គ្រួសារ
- បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតដល់កសិករ១០នាក់ និងសាកល្បង២គ្រួសារ
- សង់ទ្វារទឹក១កន្លែងនៅឃុំចង្រង់ប្រវែង១៧០ម៉ែត្រ ប្រើលើដី១៥០ ហិកតា មានកសិករ៨៥គ្រួសារ ធ្វើស្រែ និងបន្លែ
- ពង្រឹងសកម្មភាពធនាគារស្រូវ តុនបង្វិល១៩ភូមិគោលដៅ
- ជំរុញការប្រើប្រាស់ដីដល់កសិករ១២៣ គ្រួសារ ធ្វើស្ថានបន្លែ ចិញ្ចឹមមាន់ ត្រី
- ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ទឹកត្រីនៅឃុំបួស្សីកែវ ការកែច្នៃផលិតផលនេសាទ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ គណៈកម្មការ
- ពង្រឹងសមត្ថភាពការងារចងក្រងសហគមន៍ដល់ជនបង្គោល២០នាក់ពីការដឹកនាំ វិភាគបញ្ហា និងស្វែងរកការគាំទ្រផ្លូវ ច្បាប់
- សិក្ខាសាលានិរន្តរភាពកសិកម្ម មានអ្នកចូលរួម២១នាក់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង ការរៀបចំស្ថានពហុប្រយោជន៍ និងគូ ផែនទីក្តីស្រែម៉ែតាមគ្រួសារនីមួយៗ

### ២- ផែនការ២០១២

- ប្រជុំប្រចាំខែរបស់កសិករគំរូ

- បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសជីអូអិម កំប៉ុស្តិ៍ទឹក គោក ថ្នាំបណ្តេញសត្វ ដំណាំគ្រួសារ
- ទស្សនកិច្ចក្រៅខេត្តស្តីពីកសិកម្ម
- ពង្រឹងវេទនាសម្ព័ន្ធ និងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ
- គាំទ្រទុនដល់កសិករតាមផែនការ
- បណ្តុះបណ្តាលការកែប្រែគុណភាពដី
- រៀបចំផែនការអាជីវកម្មទឹកត្រី

### ៣- តម្រូវការជំនួយ

- ចុះតាមដានកសិករ
- ផ្តល់បច្ចេកទេសដល់កសិករ
- ពង្រឹងក្រុមបន្ថែម

### អង្គការ AARR ខេត្តពោធិ៍សាត់

#### ១- សំរេចបាន២០១១

- បណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មដល់កសិករ
- ផ្តល់ពូជមាន៥២គ្រួសារ ស្រី៣០នាក់
- ផ្តល់បូជបន្លែ៩៣ គ្រួសារ ស្រី៦៨នាក់
- ផ្តល់ពូជស្រូវ៩២គ្រួសារ ស្រី៧៤នាក់
- ប្រជុំត្រីមាសរាល់បីខែម្តង ៣ លើក
- ប្រជុំប្រចាំខែ និងតាមដានក្រុម

#### ២- សកម្មភាព២០១២

- បណ្តុះបណ្តាលកសិកម្ម
- គាំទ្រពូជដល់កសិករ
- គាំទ្រ និងបង្កើតធនាគារស្រូវ
- គាំទ្រ និងបង្កើតជំនួញខ្នាតតូច
- ជ្រើសរើសកសិករកំរូបន្ថែម និងពង្រីកក្រុម
- ធ្វើស្រូវប.វ.ស
- ប្រជុំប្រចាំខែ និងត្រីមាស

#### ៣- តម្រូវការគាំទ្រ

- ជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្ម

- ចុះពង្រឹង និងតាមដានកសិករ

ក្រោយពីភារកិច្ចាលើសំនួរទាំងបីខាងលើ ក្រុមនីមួយៗបានធ្វើការបង្ហាញនូវលទ្ធផលភារកិច្ចារបស់ខ្លួនដោយ ប្រើពេល២ នាទីក្នុងមួយក្រុម។ (រូបភាព)



ថ្ងៃទី៣: ១៥ កញ្ញា ២០១១

រំលឹកមេរៀនដោយប្រើល្បែងដំឡូងក្តៅ ចាប់យកសំនួរដើម្បីឆ្លើយ (រូបភាព)



**សំនួរលើកមេរៀន:**

- តើអក្សរស្រេចមានអ្វីខ្លះ?
- តើកសិករ គំរូម្នាក់ៗពង្រីកបន្តប៉ុន្មាននាក់?



- ហេតុអ្វីកសិករចាំបាច់ត្រូវធ្វើដីសរីរាង្គ និងដីធម្មជាតិ?
- តើសួនបង្ហាញត្រូវមានអ្វីខ្លះសំរាប់អនុវត្តន៍?
- អ្វីជាកសិកម្មនិរន្តរភាព?
- តើម្យ៉ាងណាបានរៀន អ្វីខ្លះ? តើដឹងអ្វីខ្លះពីក្រុមស្នូល?
- ហេតុមានការប្រជុំកសិករភ័ក្ត្រ?
- តើការរក្សាពូជក្នុងស្រុកមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?
- តើបណ្តាញមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរដូចម្តេច?
- ធ្វើត្រាប់តាមដំណើរស្វា
- សើចគោក
- បង្ហាញម៉ូដ
- ធ្វើត្រាប់តាមដំណើរសត្វទា

**បន្តបង្ហាញលទ្ធផលពិភាក្សាលើបន្ទាន់ទាំង៣កាលពីថ្ងៃទី ១៤ កញ្ញា ២០១១  
(មានភ្ជាប់ផែនការខាងក្រោយ)**

បន្ទាប់ពីបទបង្ហាញរបស់សមាជិកតាមក្រុមនីមួយៗរួចមក លោក យឹម ប៊ុនថេង បានធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផល និងធ្វើបទបង្ហាញសង្ខេបពីលទ្ធផលសរុបបានក្នុងឆ្នាំ២០១១ ផែនការបន្តឆ្នាំ២០១២ និងតម្រូវការការងារទ្រទ្រង់បណ្តាញក្រុមគាំទ្របច្ចេកទេស។

**លទ្ធផលជាមួយ:**

១. ស្តារប្រឡាយទឹក១ខ្សែ ប្រវែង ៣១០០ និងធ្វើទ្វារទឹកបានចំនួន១ ខ្សែប្រវែង១៧០ ម
៣. ពង្រឹងក្រុមកសិករភ័ក្ត្រ៦៦ គ្រួសារ និងកសិកររំបែក ១១៤០ គ្រួសារ
៤. រៀបចំសួនពហុប្រយោជន៍
៥. បណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសធ្វើដីធម្មជាតិ ចិញ្ចឹមសត្វ ផ្សិតអំបោះ ផ្សិតចំបើង ដំណាំ ប.វ.ស. ថ្នាំពុលកសិកម្ម កសិកម្មមាននិរន្តរភាព
៦. ពង្រឹងក្រុមសន្សំប្រាក់ចំនួន ១៦៣ គ្រួសារ
៧. បង្កើតក្រុមកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មបានចំនួន១ ក្រុម
៨. ជម្រុកស្រូវសហគមន៍ ៦ និងផ្តល់ពូជស្រូវ ៤៨១ ៩
៩. ប្រជុំកសិករភ័ក្ត្រ និងកសិករពង្រីកប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស
១០. ចុះតាមដានកសិករភ័ក្ត្រ និងកសិករពង្រីកប្រចាំខែ
១១. ផ្តល់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកខ្នាតតូច៤គ្រឿង និងខ្នាតធំ១ គ្រឿង
១២. ផ្តល់គោយន្ត៣ គ្រឿង ៣ (ភ្ជួររាល់ និងដឹកជញ្ជូន..)



- ១៣. ផ្តល់ស្រះទឹកដល់សហគមន៍ដែលអាចប្រើប្រាស់បាន
- ១៤. ស្ថានភាពប្រយោជន៍ ២០ គ្រួសារ
- ១៥. ផ្តល់អណ្តូងស្នប់ ២
- ១៦. ផ្តល់ចូជមាន់ ១៣៧ គ្រួសារ
- ១៧. ក្រុមចិញ្ចឹមជ្រូក២១ គ្រួសារ
- ១៨. ផ្តល់ចូជមេគោ១៨ គ្រួសារ
- ១៩. ផ្តល់កូនឈើបូបផ្លែ ៥ភូមិ
- ២០. ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា
- ២១. ចងក្រងតំប្បាយបាន
- ២២. ផ្តល់ទុនដល់កសិករដល់កសិករសំរាប់ប្រកបការងារកសិកម្ម១៦៥
- ២៣. ចងក្រងក្រុមផលិតស្ពឺតបានចំនួន៨ ក្រុម
- ២៤. ផ្តល់ស្រះសហគមន៍ចំនួន ១៤
- ២៥. បង្កើតក្រុមទិញ និងលក់អនុផលព្រៃឈើ២ក្រុម
- ២៦. ប្រជាជនទទួលបានព្រៃសម្បទានចំនួន៣១១ គ្រួសារ
- ២៧. ធនាគារគោ ៣ ក្រុម-១ ៥ក្បាល
- ២៨. ចង្កានឡដីវឌ្ឍន៍ ៣ គ្រួសារ
- ២៩. បង្កើតសហគមន៍ទឹកត្រី
- ៣០. ចុះបង្ហាបបទ ល្មើសបាន៧លើក

**សកម្មភាពឆ្នាំ២០១២**

- ១. បណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសធ្វើស្រូវ ប.វ.ស ១៥
- ២. គាំទ្រលើការអនុវត្តធ្វើស្រែប្រាំ ៥គ្រួសារ
- ៣. ប្រជុំប្រចាំខែ -ត្រីមាសរបស់កសិករភ្នំ និងកសិករពង្រីក
- ៤. រៀបចំស្ថានភាពប្រយោជន៍ចំនួន២២គ្រួសារ
- ៥. ប្រជុំពង្រឹងសមត្ថភាពកសិករចំនួន ១៣៦
- ៦. ពង្រីកកសិករភ្នំ និងកសិករពង្រីកបន្ថែមទៀត និងបណ្តុះបណ្តាល ១៣៤នាក់
- ៧. បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសធ្វើដំកំប៉ុស្តិ៍ ដីធម្មជាតិ ដីអ៊ីអ៊ីម និងថ្នាំពលកសិកម្ម ១៥
- ៨. បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ និងផ្តល់ចូជមាន់ ៤៥គ្រួសារ
- ៩. បង្កើតជម្រកស្រូវសហគមន៍ ៩



This project is co-funded by:



act:onaid

- ១០. បង្កើតធនាគារគោរព ៣ ភូមិ
- ១១. បង្កើតឡដីវឌ្ឍន៍ ៥ ឡ
- ១២. ផ្តល់ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ៥
- ១៣. បណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសធ្វើមេឡូត
- ១៤. ផ្តល់ទុនសំរាប់កសិករប្រកបមុខរបរកសិកម្ម និងមុខរបរខ្នាតតូច ១៦៦ គ្រួសារ
- ១៥. សិក្សាពីទីផ្សារលក់បន្លែតាមទីផ្សារ សណ្ឋាគារ និងរៀបចំស្តង់សំរាប់ផលិតផល
- ១៦. បង្កើតទីផ្សារសំរាប់ តំប្បាញ
- ១៧. ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាទៅតាមអង្គការដៃគូរ / ក្រៅខេត្ត
- ១៨. ផ្តល់អណ្តូងស្នប់ដល់កសិករ ១២ និងស្រះ ២១ ស្រះ
- ១៩. គាំទ្រសកម្មភាពដីធ្លី ២៧ គ្រួសារ
- ២០. ពង្រីកក្រុមតំប្បាញចំនួន៤ភូមិទៀត
- ២២. ធ្វើការសិក្សាពីផ្លូវ និងសាងសង់ស្ពាន និងធ្វើទ្វារទឹកប្រឡាយ ២៥០០

**តម្រូវការគាំទ្របច្ចេកទេសពីក្រុមស្នូលរបស់បណ្តាញ**

- ១. ចុះបណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសកសិកម្មដូចជា ការធ្វើដីកំប៉ុស្ត ដីធម្មជាតិ ដីអ៊ុយរ៉េម ចិញ្ចឹមសត្វ ការផ្សារក្នុងជាតិ បណ្តុះផ្សិត និងធ្វើមេឡូតជាដើម
- ២. ចុះតាមដានពង្រឹងសមត្ថភាពកសិករ និងធ្វើស្នូលបង្ហាញ
- ៣. ជួយផ្តល់ឯកសារដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសកសិកម្ម
- ៤. ផ្តល់ព័ត៌មានពីខេត្តផ្សេងៗ ដែលអនុវត្តបច្ចេកទេសកសិកម្មបុរេសាស្ត្រ





This project is co-funded by:



**ការបង្ហាញលើផែនការរបស់ក្រុមស្នូល (រង្វី សេរា)**

ពង្រឹងផែនការបណ្តាញឆ្នាំទី៣ (ខែតុលា ២០១១ ដល់ ខែ កញ្ញា ២០១២)

ល.រ	សកម្មភាព	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
១	ទស្សនកិច្ចសិក្សាក្រៅប្រទេស	២២ — ៣០ តុលា	អាហារ 8នx25\$x8 ថ្ងៃ=\$1,600 ការស្នាក់នៅ 4 បន្ទប់x25\$x7យប់=700\$ ជួលអ្នកបកប្រែ=50\$x៦ ថ្ងៃ=300\$ ការធ្វើដំណើរ=1500\$ ផ្សេងៗ=500\$ <b>សរុប: 4,600\$</b>	សុមន្តា
២	ប្រជុំក្រុមស្នូលប្រចាំត្រីមាស	៣ វិច្ឆិកា ២០១១ ៨ កុម្ភៈ ២០១២ ៣ ឧសភា ២០១២ ២៥ កញ្ញា ២០១២	អាហារ: 13នx11.5\$x3 ថ្ងៃx4ដង =\$1,794 ការស្នាក់នៅ 6 បន្ទប់x15\$x2យប់x4ដង=720\$ អាហារសំរន់: 13នx2\$x1 ថ្ងៃ x4ដង =\$104 ផ្សេងៗ: \$500 <b>សរុប: 3,118\$</b>	ហុន និង សុផល
៣	ប្រជុំបណ្តាញក្រុមប្រចាំឆ្នាំ	២៦ - ២៧ កញ្ញា ២០១២	អាហារ: 45នx11.5\$x4 ថ្ងៃ =\$2070 ការស្នាក់នៅ 23 បន្ទប់x15\$x3យប់=1035\$	



This project is co-funded by:



**act:onaid**

			អាហារសំរន់: 45 ឆ្នាំ x 2 ថ្ងៃ = \$180 បន្ទប់ប្រជុំ: 120\$ x 2 ថ្ងៃ = \$240 ផ្សេងៗ: \$200 <b>សរុប: 3,725\$</b>	
៤	ប្រជុំបណ្តុះបណ្តាលក្រុមការងារទី៣	២០-២២ ធ្នូ ២០១១ នៅកំពង់ស្ពឺ	អាហារ: 25 ឆ្នាំ x 11.5\$ x 5 ថ្ងៃ = \$1437.5 ការស្នាក់នៅ 13 បន្ទប់ x 15\$ x 4 យប់ = 780\$ អាហារសំរន់: 25 ឆ្នាំ x 2\$ x 3 ថ្ងៃ = \$150 បន្ទប់ប្រជុំ: 120\$ x 2 ថ្ងៃ = \$240 ផ្សេងៗ: \$200 <b>សរុប: ២៨០៧.៥០\$</b>	ស៊ុន ស៊ុណាស ស៊ុម ហុន និង អាក់សិនធរត (ឡុង និង រឿន បច្ចេកទេស)
៥	ពង្រីកក្រុមការងារក្រុមទី៤: CDA, PWHO, CHR, BS	<u>ប្រជុំលើកដំបូងនៅភ្នំពេញ:</u> ២៩- ៣០ វិច្ឆិកា ២០១១  <u>វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅស្រែអំបិល:</u> ៩- ១៣ មករា ២០១២	អាហារ: 25 ឆ្នាំ x 11.5\$ x 10 ថ្ងៃ = \$2875 ការស្នាក់នៅ 10 បន្ទប់ x 15\$ x 3 យប់ = 450\$ អាហារសំរន់: 25 ឆ្នាំ x 2\$ x 6 ថ្ងៃ = \$300 បន្ទប់ប្រជុំ: 120\$ x 2 ថ្ងៃ = \$240 ផ្សេងៗ: \$500 <b>សរុប: ៤៣៦៥\$</b>	សេភា និង វិជ្ជយ័ និង អាក់សិនធរត (ឡុង និង រឿន បច្ចេកទេស)
៦	ពង្រីកក្រុមការងារក្រុមទី៥: HA, NTFP, CED and DCWO	<u>ប្រជុំលើកដំបូងនៅភ្នំពេញ:</u> ៦-	អាហារ: 25 ឆ្នាំ x 11.5\$ x 10 ថ្ងៃ = \$2875	មករា ប៊ុនថង និង អាក់សិនធរត (ឡុង)



This project is co-funded by:



**act:onaid**

		<p>៧កុម្ភៈ២០១២</p> <p><u>វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅព្រៃវែង</u></p> <p>២៦ — ៣០ មីនា ២០១២</p>	<p>ការស្នាក់នៅ 10 បន្ទប់x15\$x3យប់=450\$</p> <p>អាហារសំរន់: 25 នx2\$x6 ថ្ងៃ =\$300</p> <p>បន្ទប់ប្រជុំ: 120\$x2 ថ្ងៃ =\$240</p> <p>ផ្សេងៗ: \$500</p> <p><b><u>សរុប: ៤៣៦៥\$</u></b></p>	<p>និង រឿន បច្ចេកទេស)</p>
៧	ប្រជុំនេះបញ្ចាំងក្រុមកសិករទី៤	<p>១៤ — ១៥ មិថុនា</p> <p>២០១២នៅសៀមរាប</p>	<p>អាហារ: 25 នx11.5\$x5 ថ្ងៃ =\$1437.5</p> <p>ការស្នាក់នៅ 13 បន្ទប់x15\$x4យប់=780\$</p> <p>អាហារសំរន់: 25 នx2\$x3 ថ្ងៃ =\$150</p> <p>បន្ទប់ប្រជុំ: 120\$x2 ថ្ងៃ =\$240</p> <p>ផ្សេងៗ: \$200</p> <p><b><u>សរុប: ២៨០៧.៥០\$</u></b></p>	<p>សេវា និង វិជ្ជាជីវៈ និង អាក់សិនអេត (ឡុង និង រឿន បច្ចេកទេស)</p>
៨	ប្រជុំនេះបញ្ចាំងក្រុមកសិករទី៥	<p>១២ — ១៣ កក្កដា ២០១២</p> <p>នៅ ភ្នំពេញ</p>	<p>អាហារ: 25 នx11.5\$x5 ថ្ងៃ =\$1437.5</p> <p>ការស្នាក់នៅ 13 បន្ទប់x15\$x4យប់=780\$</p> <p>អាហារសំរន់: 25 នx2\$x3 ថ្ងៃ =\$150</p> <p>បន្ទប់ប្រជុំ: 120\$x2 ថ្ងៃ =\$240</p> <p>ផ្សេងៗ: \$200</p> <p><b><u>សរុប: ២៨០៧.៥០\$</u></b></p>	<p>មករា ប៊ុនថង និង អាក់សិនអេត (ឡុង និង រឿន បច្ចេកទេស)</p>



This project is co-funded by:



៩	តាមដានក្រុមកសិករកម្ពុជាក្រុមទី១ ទី២ ទី៣ ទី៤ និង ទី៥		ថវិកានៅតាមសម្តីអង្គការ	<p>ក្រុមទី១: ម៉េងហាក់ វិធាន, រត្ន សោភា, អូត ឡុង និង វៃម ម៉ុ</p> <p>ក្រុមទី២: សុន ស៊ីណេ, មាយ មករា, មូហាំ និង សៅ ព្រីង</p> <p>ក្រុមទី៣: យឹម ប៊ុនថេង, ប៉ុល ស៊ីនួន, អុន អាត និង លុំ សុខឃី</p> <p>ក្រុមទី៤: ស៊ឹម ហុន, ដែង សារឿត, ប៉ុល ទ្រី និង អ៊ឹម យាន់</p> <p>ក្រុមទី៥: ជឹម សុផល, សុខ រឿន (អ្នកថ្មី) និង ពិន កុយ</p>
១០	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីចង្វាក់ទីផ្សារ	១៤— ១៦ ធ្នូ ២០១១	<p>អាហារ: <math>25 \times 11.5 \times 6</math> ថ្ងៃ = \$1725</p> <p>ការស្នាក់នៅ 13 បន្ទប់ <math>\times 15 \times 5</math> យប់ = 975\$</p> <p>អាហារសំរន់: <math>25 \times 2 \times 4</math> ថ្ងៃ = \$200</p> <p>បន្ទប់ប្រជុំ: <math>120 \times 4</math> ថ្ងៃ = \$480</p> <p>គ្រូ: ៥០០\$</p> <p>ផ្សេងៗ: \$300</p> <p><b>សរុប: ៤១៨០\$</b></p>	<p>ក្រុមស្នូល កសិករកម្ពុជាដែលចុះតាមដានមានឈ្មោះតាមក្រុម និមួយៗ</p>



This project is  
co-funded by:



**act:onaid**

១១	ផលិតវិដេអូឯកសារស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់មកសិកម្មនិរន្តរ ភាព	ឆ្នាំ ២០១១ — តុល្យ: ២០១២	<u>សរុប: ៥០០០\$</u>	អាក់សិនអេត
១២	ចូលរួមទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោក	១៣តុលា ២០១១	<u>តាមសម្តីអង្គការ</u>	អាក់សិនអេត
១៣	រៀបចំពិពណ៌នាស្បៀងអាហារថ្ងៃទីអាហារ ពិភពលោក	តុលា ២០១២	<u>សរុប: ៨០០០\$</u>	អាក់សិនអេត ក្រុមស្នូល
	សរុប		<u>42775.50\$</u>	



This project is co-funded by:



បន្ទាប់ពីបទបង្ហាញរបស់ផែនការពង្រឹងរបស់បណ្តាញក្រុមស្នូល ហើយលោក **ប៉ុល ស៊ីន**បានធ្វើការសម្របសម្រួលដល់ បណ្តា សាមីអង្គការដើម្បីធ្វើផែនការសកម្មភាព និងថវិកាដើម្បីបន្តទៅនឹងផែនការរបស់បណ្តាញ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ធ្វើយ៉ាងណាអោយ សកម្មភាពស្របទៅនឹងថវិកាដែលយើងដាក់ជូនទៅមន្ត្រីទទួលបន្ទុករបស់អាក់សិនអេត ។

**ផែនការអង្គការនីមួយៗ**

**ផែនការពង្រឹងការផលិត និងគាំទ្រទុនដល់ក្រុមកសិករកំរូចំនួន៣ ក្រុម (ក្រុមបន្លែ, ចិញ្ចឹមមាន់ និងក្រុមឃ្និត...) ២០១២ អង្គការសាមគ្គី ខេត្តកំពង់ចាម**

ល.រ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
១	ជ្រើសរើសកសិករពង្រីកចំនួន៣ ក្រុម (អូរសង្កែ អូរដូនញា កោះស្វាយ) ដើម្បីពង្រឹងដល់ការផលិតតាមក្រុម	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ប្រជុំកសិករពង្រីកតាម ភូមិនីមួយៗ</li> <li>- ពិនិត្យ លើធនធានដែលជា សក្តានុពលរបស់គាត់</li> <li>- វិភាគចំណុចខ្លាំង/ ខ្សោយ</li> </ul>	មករា-២០១២	\$ 150	ស៊ឹម ហុន
២	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស : ដី កំប៉ុសគោក ទឹកអ៊ីអិម ចិញ្ចឹមសត្វ និងបន្លែ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ទំនាក់ទំនងក្រុមបច្ចេកទេស</li> <li>- រៀបចំឯកសារ សំភារៈ</li> <li>- ដំណើរការបណ្តុះបណ្តាល</li> <li>- សំភារៈអនុវត្តន៍</li> </ul>	មករា-២០១២	\$ 300	ស៊ឹម ហុន
៣	គាំទ្រធានាសាស្ត្រខ្នាតតូច (ដឹកអណ្តូង និងស្ពានអណ្តូងចាស់) ដល់កសិករ ៣ ក្រុម	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ពិនិត្យ លើទីតាំងដែលត្រូវធ្វើ</li> <li>- រៀបចំបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រើប្រាស់ និងថែទាំអណ្តូង</li> <li>- គណៈកម្មការរៀបចំជ្រើសរើស អ្នកសាងសង់</li> </ul>	មករា-២០១២	1800\$	គណៈកម្មការ ស៊ឹម ហុន
៤	គាំទ្រថវិកាសំរាប់គ្រាប់ពូជ ពូជ សត្វ និងសំភារៈកសិកម្មដល់កសិករ ៣ ក្រុម	-	មករា-មីនា ២០១២	1500\$	គណៈកម្មការ ស៊ឹម ហុន



This project is co-funded by:



**act:onaid**

៥	ការតាមដាន និងផ្តល់យោបល់កែលម្អ អំពីការអនុវត្ត	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ប្រជុំប្រចាំខែ ១២ ខែ</li> <li>- ចុះពិនិត្យតាមដានដល់មូលដ្ឋាន អោយបានទៀងទាត់</li> <li>- អនុវត្តន៍ និងកែតម្រូវបណ្តើរៗ</li> </ul>	មករា-ធ្នូ ២០១២	540\$	គណៈកម្មការស៊ីម ហុន
សរុប				<b>\$4,290</b>	

**ផ្នែកសន្តិសុខស្បៀង:** ផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ ២០១២ អង្គការកាដាក់ ខេត្តក្រចេះ

ល.រ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
០១	ប្រជុំពង្រីកកសិករ គំរូ ចំនួន ២០ នាក់	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ប្រជុំជាមួយកសិករតាមភូមិ</li> <li>- ជ្រើសរើសកសិករ ៧ ពង្រីក ២០ នាក់</li> <li>- ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល</li> </ul>	ខែមករា ២០១២	១៩០	<ul style="list-style-type: none"> <li>- បុគ្គលិក</li> <li>- កសិករ គំរូ</li> </ul>
០២	ប្រជុំប្រចាំខែ របស់កសិករ គំរូ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- កសិករ រដ្ឋប្រជុំតាមឃុំ</li> <li>- ថែទាំរំលែកបទពិសោធន៍ការងារកសិករ</li> <li>- បូកលទ្ធផលប្រចាំខែ</li> </ul>	មករា-ធ្នូ ២០១២	៣២៥	<ul style="list-style-type: none"> <li>- កសិករ គំរូ</li> <li>- បុគ្គលិក</li> </ul>
០៣	បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសធ្វើអ៊ីម៉ូម, ដឹកប៉ុស្តិ៍ទឹក, គោក, ថ្នាំបណ្តាញសតិសតិដំណាំបន្លែ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- រៀបចំសំភារៈ បង្ហាញជាក់ស្តែង</li> <li>- ទំនាក់ទំនងអ្នកបច្ចេកទេស</li> <li>- ជ្រើសរើសទីតាំង</li> <li>- ផ្តល់ឯកសារជំនួយ</li> </ul>	ខែមករា ២០១២	១០០០	<ul style="list-style-type: none"> <li>- បុគ្គលិក</li> <li>- កសិករ គំរូ</li> </ul>



This project is co-funded by:



**act:onaid**

០៤	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការងារកែប្រែគុណភាពដី	- ទំនាក់ទំនងគ្រូបង្ហាញទេស - ជ្រើសទីតាំងបើកវគ្គ - ផ្តល់ឯកសារជំនួយ	ខែកុម្ភៈ ២០១២	៧០០	- បុគ្គលិក - កសិករ
០៥	ឆ្លុះបញ្ចាំងកសិករគំរូក្រុម៣	- ផ្តល់ព័ត៌មានដល់កសិករ - ជ្រើសរើសទីកន្លែង	២០-២២/១២/ ២០១១	១២០	- កសិករ - បុគ្គលិក
០៦	គាំទ្រទុនដល់កសិករ	- ពិភាក្សាធ្វើផែនការកសិករ - ពិនិត្យទីតាំងអនុវត្តរបស់កសិករ - ផ្តល់ទុនដល់កសិករ	ខែមិនា ២០១២	១០០០	- បុគ្គលិក - កសិករ
៧	ចូលរួមតាំងពិពណ៌			៥០០	- បុគ្គលិក
៨	ក្រុមស្នូលចុះតាមដាន			៥០០	បុគ្គលិក កសិករ
៩	សកម្មភាពចូលរួមការងារ បណ្តាញ			៥០០	- កសិករ - បុគ្គលិក
	<b>សរុប:</b>			<b>៤៨៣៥</b>	

**អង្គការHOM ខេត្តកំពង់ធំ**

ល.រ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
1	បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលធ្វើមេដ្យូតដល់កសិករ៧ជ្រែក	- ឯកសារ-សំភារៈ កំណត់អ្នកចូលរួម	សប្តាហ៍ទី១ កុម្ភៈ-២០១២	\$500	ស៊ីណេ រឿន





This project is co-funded by:



act:onaid

					អាត យាន់ ធុក
2	ប្រជុំបញ្ជាក់តំណាងកសិករគំរូ	- ឯកសារ-សំភារៈ កំណត់អ្នកចូលរួម	សប្តាហ៍ទី២ មិនា-២០១២	\$1000	ស៊ីណេ រឿន អាត យាន់ ធុក
3	គាំទ្រម៉ាស៊ីនបូមទឹក៥ដល់កសិករពង្រីក	- ចុះសំរង់តំលៃទីផ្សារគោលការណ៍និងលក្ខន្តិកៈ	សប្តាហ៍ទី១ មករា-២០១២	\$600	ស៊ីណេ និងបុគ្គលិក
4	គាំទ្រចង្រ្កកស្រូវរួច	- ប្រជុំសមាជិកក្រុម គោលការណ៍ លក្ខន្តិកៈ	សប្តាហ៍ទី២ មករា-២០១២	\$6000	ស៊ីណេ និងបុគ្គលិក
5	ចុះតាមដានកសិករគំរូ និងកសិករពង្រីក	- ចុះតាមដានដល់ផ្ទះកសិករផ្ទាល់	រាល់ខែ ២០១២	\$150	ស៊ីណេ រឿន អាត យាន់ ធុក
6	ប្រជុំកសិករគំរូប្រចាំត្រីមាស	- ប្រជុំផ្លាស់ប្តូរតាមផ្ទះកសិករគំរូ	៤ត្រីមាស ២០១២	\$400	ស៊ីណេ
7	ប្រជុំប្រចាំខែកសិករពង្រីក	- ប្រជុំជារៀងរាល់ខែតាមភូមិនីមួយៗ	រាល់ខែ ២០១២	\$1920	ស៊ីណេ កញ្ញា ថា
8	ចូលរួមការតាំងពិពណ៌	- ទំនាក់ទំនងអាក់សិនធើត និងបណ្តាញ	ខែ ១០ -២០១២	\$250	ស៊ីណេ
9	ប្រជុំបញ្ជាក់កសិករគំរូក្រុមទី១	- ទំនាក់ទំនងអាក់សិនធើត និងបណ្តាញ	២០១២	\$250	ស៊ីណេ
10	ផែនការទស្សនៈកិច្ចតាមភូមិ ដែលមានស្ថានភាពប្រយោជន៍	- ទំនាក់ទំនងជាមួយកសិករនៅសហគមន៍	២០១២	\$500	ស៊ីណេ និងកសិករគំរូ

**អង្គការ HA ខេត្តរតនៈគីរី**

ល.រ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
1	រៀបចំគណៈកម្មការសហគមន៍ព្រៃឈើ	- សហការជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើ	កុម្ភៈ-២០១២	\$200	បុគ្គលិក



This project is co-funded by:



2	រៀបចំបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើ	- សហការជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងសហគមន៍	កុម្មៈ-២០១២	\$200	បុគ្គលិក
3	ដាក់ពាក្យ ឆ្នើស្តុំបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើទៅខេត្ត និងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ	- ទំនាក់ទំនងជាមួយខេត្ត - សហការជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើ	មិនា-២០១២	\$150	បុគ្គលិក
4	ប្រជុំពេញអង្គ (សមាជ)	- មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ - ក្រសួងមហាផ្ទៃ, ខេត្ត ស្រុក ឃុំ អង្គការពាក់ព័ន្ធ	មេសា ២០១២	\$800	បុគ្គលិក
5	ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលក្ខន្តិកៈ និងអត្តសញ្ញាណ	- មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក្រសួងមហាផ្ទៃ	មេសា ២០១២	\$1000	បុគ្គលិក
6	សិក្សាជំនាញដែលមានស្រាប់ និងបង្កើតក្រុមតម្បាញ	- ទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរ ភូមិ ឃុំ	មិនា ២០១២	\$200	បុគ្គលិក
7	បណ្តុះបណ្តាលសិប្បកម្មតម្បាញ និងផ្តល់សំភារៈ	- ទំនាក់ទំនងគ្រូជំនាញ អាជ្ញាធរ ភូមិ ឃុំ ក្រុមស្ត្រី	ឧសភា ២០១២	\$500	បុគ្គលិក

**អង្គការCED ខេត្តក្រចេះ**

ល.រ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
1	ជ្រើសរើសកសិករគំរូ៤នាក់	- វិភាគលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ	០៥ មករា-២០១២	\$45	ចាន់ត្រា
2	ប្រជុំកសិករគំរូ៤នាក់	- ទំនាក់ទំនងជាមួយកសិករគំរូ និងបណ្តាញ	៦-៧ កុម្មៈ-២០១២	\$250	
3	ឆ្លុះបញ្ចាំងកសិករគំរូនៅ រតនៈគីរី	- ទំនាក់ទំនង និងផ្តល់ព័ត៌មានដល់កសិករគំរូ	១២-១៣ កក្កដា-២០១២	\$20000???	
4	បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់សហគមន៍កសិករគំរូ ជនបង្គោល១១៥០នាក់ ៦ ឃុំគោលដៅ	- ផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍គោលដៅ	០៤ -២០១២	\$1530	បុគ្គលិក
5	ពង្រឹងកសិករគំរូ	- ទំនាក់ទំនងបណ្តាញ	ឧសភា ២០១២	\$256	
6	ពង្រឹងក្រុមអនុផលព្រៃឈើ និងក្រុមសន្សំប្រាក់	- ផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍គោលដៅ	មករា-ធ្នូ ២០១២	\$720	



This project is co-funded by:



	និងក្រុមកែច្នៃ				
7	ផ្សព្វផ្សាយពីសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ដីឱ្យអស់លទ្ធភាព	- ទំនាក់ទំនងផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍	មករា-ធ្នូ ២០១២	\$720	
8	ជំរុញឱ្យមានបណ្តុំកម្មសិទ្ធិចុះបញ្ជីដី	- ទំនាក់ទំនងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	ត្រីមាស១ -៤ -២០១២	\$1420	
9	ផ្តល់គ្រាប់ពូជបន្លែម និងឈើបូបផ្លែដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត	- សិក្សាពីតំរូវការសហគមន៍	៣-៤-៥ ២០១២	\$2440	
10	ប្រជុំប្រចាំខែជាមួយអាជ្ញាធរឃុំ	- ទំនាក់ទំនងអាជ្ញាធរឃុំ	មករា-ធ្នូ ២០១២	\$390	
11	ផ្តល់សំភារៈដល់កុមារក្រីក្រ	- ទំនាក់ទំនងគ្រូ និងគណៈកម្មការ	ត្រីមាស១ -២- ២០១២	\$1320	
12	ផ្តល់គ្រួសាររងគ្រោះបន្ទាន់	- ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកក្រីក្រ		\$200	
13	សហការជាមួយសាលា១១ និង ផ្តល់សំភារៈប្រចាំខែ	- ទំនាក់ទំនងគ្រូ និងគណៈកម្មការ	មករា -តុលា	\$1100	
14	លើកទឹកចិត្តជាមួយសិស្សរៀនពូកែ១១សាលា	- ទំនាក់ទំនងគ្រូ និងគណៈកម្មការ		\$660	

**អង្គការ HRDCSO ខេត្ត ស្រុករវៀង ព្រះវិហារ**

ល.រ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
1	រៀបចំផ្លូវបញ្ជាវិញប្រធានក្រុមកសិករ	- រៀបចំឯកសារ-ទឹកនៃឯក-ចុះណាត់អ្នកចូលរួម	២ដង កុម្ភៈ និងកញ្ញា-១២		ឡឿ ធន និងកសិករ
2	រៀបចំប្រជុំផ្លូវបញ្ជាវិញការអនុវត្តកសិកម្ម	- រៀបចំឯកសារ-ទឹកនៃឯក-ចុះណាត់អ្នកចូលរួម			ឡឿ ធន និងកសិករ
3	គាំទ្រដំណើរការតាមដានរបស់កសិករគំរូ និងសមាជិក	- ទំនាក់ទំនងប្រធានកសិករគំរូ			មីង ហាំ សារ៉ា វណ្ណា
4	រៀបវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសពេទ្យសត្វ	- ទំនាក់ទំនងគ្រូសំបសំរួល			សុផល



This project is co-funded by:



**អង្គការ** PWHO Phnom Penh

ល.រ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
1	ប្រជុំវេសកសិករគំរូ៤គ្រួសារ	- ពិភាក្សាលើលក្ខណៈ និងថ្លៃក្នុងការជ្រើសរើរ	១៦ កញ្ញា ២០១១	\$0	សុផល ស្រីពៅ
2	ប្រជុំជាមួយកសិករគំរូ៤នាក់ដែលបានជ្រើសរើសនៅតំបន់គោល	- ផ្តល់ព័ត៌មានដល់កសិករគំរូ - បង្ហាញពីលក្ខណៈ និងថ្លៃដើម្បីក្លាយជាកសិករគំរូ	០៧ តុលា ២០១១	\$0	ស្រីពៅ ភក្តី
3	ប្រជុំលើកដំបូងជាមួយក្រុម CNFSC	- ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមស្នូល CNFSC - ជូនដំណឹងដល់កសិករ	២៩-៣០ វិច្ឆិកា ២០១១	\$50	ស្រីពៅ
4	ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ក្រុមកសិករគំរូផ្នែកបច្ចេកទេស	- ទាក់ទងក្រុមស្នូល— ចុះអនុវត្តផ្ទាល់-ធ្វើការប្រជុំ - រៀបចំស្ថានបន្ថែមដំបូង	៨-៩ ធ្នូ ២០១២	\$400 (2 times)	សុផល ស្រីពៅ ភក្តី
5	បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិករម្នាក់ម្នាក់ដំណាំ	- ទំនាក់ទំនងក្រុមស្នូល CNFSC - ជូនដំណឹងដល់កសិករ	៩-១៣ មករា ២០១២	\$150	ស្រីពៅ
6	ប្រជុំបញ្ជាក់បញ្ជីជាមួយក្រុមកសិករគំរូ	- ទំនាក់ទំនងក្រុមស្នូល CNFSC - ជូនដំណឹងដល់កសិករ	១៤-១៥ មិថុនា ២០១២ សៀមរាប	\$200	ស្រីពៅ និង ក្រុមស្នូល
7	រៀបចំតាំងពិពណ៌នា អំពីការវិនិយោគវិនិយោគ	- ទំនាក់ទំនងក្រុមស្នូល CNFSC - ជូនដំណឹងដល់កសិករ	តុលា ២០១២ សៀមរាប បាត់ដំបង	\$300	ក្រុមស្នូល

**អង្គការ** CDA (Udar Meanchey)

ល.រ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
-----	----------	----------	---------	-------	------------------



This project is co-funded by:



1	ជ្រើសរើសកសិករគំរូចំនួន៤នាក់	- កំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ-ប្រជុំក្រុម ស៊ីឌីអេ - ពិភាក្សាជាមួយមេភូមិ-ចុះជួបកសិករ	តុលា ២០១១ សប្តាហ៍ទី២	\$50	បុគ្គលិក បណ្តាញ មេភូមិ ក្រុមអភិ.ភូមិ
2	ប្រជុំលើកដំបូងជាមួយក្រុមCNFSC	- ទំនាក់ទំនងក្រុមCNFSC-ជូនដំណើរកសិករ	២៩-៣០ វិច្ឆិកា ២០១១ ភ្នំពេញ	\$160	បុគ្គលិក ស៊ីឌីអេ កសិករ៤នាក់
3	ផ្តល់ការគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមកសិករគំរូ និង កសិករពង្រីក (ផ្តល់ពូជ)	- ទាក់ទងក្រុម —ចុះអនុវត្តផ្តល់-ប្រជុំ - ធ្វើស្នូលបន្ថែមដំបូង	មករា-ធ្នូ ២០១២	\$3000	បុគ្គលិក ស៊ីឌីអេ កសិករ
4	បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស	- ទាក់ទងក្រុមស្នូល— រៀបចំកសិករ- រៀបចំសំភារៈ	៩-១៣ តុលា ២០១២	\$200	បុគ្គលិក និងកសិករគំរូ
5	ប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងក្រុមកសិករ	- រៀបចំកសិករ-រៀបរាយការណ៍រូបថត - ទាក់ទងក្រុមស្នូល និងបទបង្ហាញ	១៣-១៥ មិថុនា ២០១២	\$100	បុគ្គលិក និងកសិករគំរូ
6	ចូលរួមពិពណ៌នាស្បៀងអាហារពិភពលោក នៅ សៀមរាប	- ទាក់ទងក្រុមស្នូល— រៀបចំផលិតផលកសិករ - ប្រជុំក្រុមកសិករ	តុលា ២០១២	\$400	បុគ្គលិក និងកសិករគំរូ ក្រុមស្នូល
7	ចុះត្រួតពិនិត្យ និងជួយតំរូវទិសដោយក្រុមស្នូល	- ទាក់ទងក្រុមស្នូល— រៀបចំកសិករ ទឹកនៃឆ្នេរ	មករា ២០១២	\$200	ក្រុមស្នូល និងកសិករ
8	ទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់កសិករគំរូចំនួន៤នាក់ទៅក្រៅ ខេត្ត	- ទាក់ទងក្រុមស្នូល— រៀបចំកសិករ - ទាក់ទងកសិករ និង អង្គការដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ	កញ្ញា ២០១២	\$800	បុគ្គលិក និងកសិករ ក្រុមស្នូល

**អង្គការADIFE (Svay Rieng )**

ល.រ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
-----	----------	----------	---------	-------	------------------



This project is co-funded by:



1	ប្រជុំបណ្តុះបណ្តាលក្រុមកសិករគំរូ និងពង្រីក៣០នាក់	- ផ្តល់ព័ត៌មានដល់កសិករជ្រើសរើស ទីតាំង និងពេល	២ដង/ ឆ្នាំ	\$240	បុគ្គលិក
2	តាមដានការអនុវត្តរបស់កសិករគំរូ និងក្រុមកសិករពង្រីកក្រុមទី២	- ទំនាក់ទំនងសម្របសម្រួល			បុគ្គលិក អេឌីវ
3	ពង្រីកកសិករ២០នាក់បន្ថែម	- ទំនាក់ទំនងជំរាបពីគោលបំណង	កុម្មៈ ២០១២		បុគ្គលិក អេឌីវ
4	ចូលរួមតាំងពិពណ៌ស្បៀងអាហារពិភពលោក	-	តុលា ២០១២ សៀមរាប	\$500	បុគ្គលិក និងកសិករគំរូ
5	ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសក្រុមស្នូលCNFSC	-	៤ដង/ ឆ្នាំ	\$200	បុគ្គលិក និងកសិករ
6	ប្រជុំបណ្តុះបណ្តាលក្រុមកសិករទី៥	-	១២-១៣ កក្កដា១២ រតនៈគីរី	\$50	បុគ្គលិក
7	បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មនិរន្តរភាពដល់កសិករទី៥	- ទំនាក់ទំនង រៀបចំឯកសារ ពេលវេលា ទីកន្លែង	មិនា-២០១២ ព្រៃវែង	\$50	ក្រុមគាំទ្របច្ចេកទេស បណ្តាញ
8	តាមដានការអនុវត្ត និងពង្រីកក្រុមកសិករតាមមូលដ្ឋាន	-	៤ដង/ ឆ្នាំ		បុគ្គលិក និងកសិករគំរូ

**តារាងផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ ២០១២**

**អង្គការសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍មធ្យមសិប RFCD ខេត្តពោធិ៍សាត់**

ល.រ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
1	ការប្រជុំជាមួយកសិករគំរូ និងកសិករពង្រីក៖ -តាមដានការអនុវត្ត និងការពង្រីកក្រុមកសិករពង្រីកនៅតាម	ចុះប្រជុំតាមផ្ទះរបស់កសិករគំរូ និងកសិករពង្រីកម្តងម្នាក់ៗ ទៅតាមខែនីមួយៗ ហើយ ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលការអនុវត្តរបស់កសិករយោងទៅតាមផែនការដែល	ខែ១០/២០១១ ដល់ ខែ១០/២០១២	1,500.00\$	គឹមហេន អូត ឡុង និងកសិករគំរូ៨នាក់



This project is co-funded by:



act:onaid

	<p>មូលដ្ឋាន -ការប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមកសិករកុំរូនៅតាមភូមិគោលដៅ</p>	<p>បានដាក់កាលពីខែមុន ហើយការឆ្លុះបញ្ចាំងនេះ យើងនឹងពិនិត្យមើលលើការប្រើប្រាស់ទុន ការដាំដុះ ការចិញ្ចឹមសត្វ និងការធ្វើស្រូវដាំដើម ក្រៅពីនេះយើងក៏ពិនិត្យមើលលើចំណូលចំណាយ ផែនទីក្តីស្រែម៉ែ ការទំនាក់ទំនងរវាងកសិករ និងកសិករពង្រីក ជាពិសេសសំដៅលើបច្ចេកទេសដែលពួកគេបានប្រើដូចជា៖ ថ្នាំ ជី ... ការទុកពូជ ដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍លើចំណុចខ្លះខាត និងរៀនសូត្រពីចំណុចល្អ ហើយនឹងធ្វើផែនការបន្តសំរាប់ខែក្រោយទៀតដើម្បីសំរេចផែនទីក្តីស្រែម៉ែ ។</p>			
2	<p>វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីកសិករមុនិរន្តរភាពដល់កសិករពង្រីកថ្មី</p>	<p>តាមរយៈការប្រជុំប្រចាំខែនេះយើងនឹងបានដឹងថាកសិករណាដែលមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់លើបច្ចេកទេស ជាពិសេសកសិករពង្រីកថ្មី។ យើងនឹងហៅពួកគាត់មកធ្វើការពង្រឹងបន្ថែមលើបច្ចេកទេសដូចជា៖ ការដាំដុះ ការចិញ្ចឹមសត្វ ការធ្វើស្រូវ ការធ្វើផែនការ ការសរសេររបាយការណ៍និងគួរផែនទីក្តីស្រែម៉ែ ហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងនាំគ្នាធ្វើការវិភាគពីមុខរបរ ចំណូលចំណាយ និងធនធាន ដើម្បីកសាងជំនឿទុកចិត្តឱ្យពួកគេមានការចូលរួមឱ្យបានតែខ្លាំងឡើង ជាមួយកសិករកុំរូរលើការប្រើប្រាស់ដីឱ្យអស់លទ្ធភាព។</p>	<p>ខែ០៦ និងខែ០៩/ ២០១២</p>	<p>1,456.70\$</p>	<p>អ្នកឡុង និងកសិករ កុំរូ ៨នាក់</p>
3	<p>ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាពីស្ថានបង្ហាញរបស់កសិករ ជាមួយកសិករ នៅអង្គការមិត្តជនបទ</p>	<p>នៅក្នុងដំណើរការនេះផងដែរកសិករកុំរូមានតួនាទីក្នុងការរៀបចំស្ថានបង្ហាញដល់កសិករពង្រីកថ្មី ពីបទពិសោធន៍ ការលំបាក និងភាពប្រសើរឡើងរបស់ពួកគេ ទាំងចំណូលចំណាយ ការគិត ការប្រើប្រាស់ធនធាន ដើម្បីឱ្យកសិករនោះអាចមករៀនសូត្របាន ដោយមិនចាំបាច់ទៅរៀននៅក្រៅខេត្តឡើយ ។</p>	<p>ខែ០៦ និងខែ១០/ ២០១២</p>	<p>543.85\$</p>	<p>អ្នកឡុង ថាត់ថាន និងកីមហេន</p>
4	<p>ការផ្តល់ទុនបន្ថែមដល់កសិករលើការរៀបចំស្ថានបុណ្យប្រយោជន៍</p>	<p>ចំពោះទុននេះយើងនឹងធ្វើការផ្តល់ដល់កសិករពង្រីក និងកសិករកុំរូដែលមានផែនការច្បាស់លាស់ និងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំរំលែករបស់កសិករតាមខែនីមួយៗ ហើយទុននេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ទៅតាមកុំរូការដាក់លាក់របស់កសិករក្រោយពីធ្វើផែនការ និងការវិភាគធនធានជាមួយអង្គការរួច ហើយពួកគេនឹង</p>	<p>ខែ០៣/ ២០១២</p>	<p>1,500.00\$</p>	<p>កីមហេន</p>



This project is co-funded by:



		មានកិច្ចសន្យា គោលការណ៍ច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទុននេះ ។			
5	ការតាំងពិពណ៌នាផលិតផលសហគមន៍នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងខេត្ត និងការតាំងពិពណ៌នាអាហារនៅខេត្តសៀមរាប	ជំនួយទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែនាំយកផលិតផលរបស់សហគមន៍ដែលផលិតបានយកទៅតាំងពិពណ៌នៅថ្នាក់ខេត្ត តែឆ្នាំនេះយើងមានផែនការពីបណ្តាញយើងត្រូវបានចូលរួមការតាំងពិពណ៌អាហារនៅខេត្តសៀមរាបដូចនេះយើងមានការតាំងពិពណ៌២ដងក្នុងឆ្នាំ ២០១២នេះ ។ ការតាំងនេះត្រូវបានកសិករជនបង្គោលសហការគ្នាប្រមូលផលផលិតផលតាមក្រុម តាមភូមិ ហើយយកមករៀបចំវេចខ្ចប់ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដាក់ផ្លាកដើម្បីទំនាក់ទំនង និងការរៀបចំតុបតែងស្តង់ដារមួយចំនួន ទៀត ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នឹងទីផ្សារ។	ខែ០៦ និងខែ១០ / ២០១២	910.00\$	គីមហោន និងអូតឡុង
6	ផ្តល់ពូជស្រូវ ៧៥ ថ្ងៃដល់កសិករ	ចំពោះពូជស្រូវនេះយើងនឹងធ្វើការទិញពីសហគមន៍ក្នុង និងក្រៅភូមិ ហើយធ្វើការពិសោធន៍ដោយកសិករ តើពូជណាទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់ជាង ហើយយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់សហគមន៍ និងក្រុមកសិករដែលបានចងក្រងដើម្បីចែករំលែកពូជ ហើយយើងនឹងបន្តស្វែងរកពូជនានាពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទៀត ក្នុងការបង្កើនទិន្នផលស្រូវ លើពូជណាដែលមានរយៈពេលខ្លី ហើយទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ ព្រោះអាកាសធាតុប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់។	ខែ០២-០៣ / ២០១២	1,000.00\$	គីមហោន និងអូតឡុង
7	ការផ្តល់អណូងទឹកសំរាប់គាំទ្រ លើស្នូលលក្ខណៈគ្រួសារ	ប្រជុំជាមួយក្រុមកសិករ មេភូមិ ជនបង្គោល ដើម្បីរកទីតាំងដាក់អណូង ហើយបានប្រើប្រាស់រួមគ្នា ចៀសវាងការទិញទឹកពីទីផ្សារ ហើយយើងបានប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងលើការដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារទៀតផង។	ខែ០៣ / ២០១២	600.00\$	គីមហោន
8	<b>ការចូលរួមនៅក្នុងបណ្តាញសន្តិសុខស្បៀង:</b> -ប្រជុំប្រចាំត្រីមាស -ប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងប្រចាំឆមាសជាមួយកសិករ -ប្រជុំប្រចាំឆ្នាំជាមួយបណ្តាញក្រុមធំ	ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការងាររបស់បណ្តាញ និង កសិករកំរុរ ដើម្បីផ្តល់នូវអនុសាសន៍ និងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងកសិករពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ បន្ទាប់មកមានការរៀបចំផែនការបន្តសំរាប់ខែ ។	ខែ១២/ ២០១២ ខែ០៣ / ២០១២ ខែ០៦ / ២០១២ ខែ០៩ / ២០១២	1,144.00\$	គីមហោន និងបណ្តាញកសិករ





This project is co-funded by:



	-ការចុះតាមដានកសិករដោយក្រុមស្នូលបច្ចេកទេស				
9	ការប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរ និង អ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិភាក្សាពីការងារកសិកម្ម (២លើក)	ទាមទារ: ការប្រជុំប្រចាំខែយើងនឹងបានដឹងពីបញ្ហាជាក់លាក់របស់កសិករ ដូចនេះ យើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីឱ្យពួកគេបានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីរកសិកម្ម ពេទ្យសត្វភូមិ ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ប្រចាំខែ ដែលបង្កភាពងាយស្រួលដល់កសិករធ្វើការទំនាក់ទំនងនៅពេលមានបញ្ហា និងសុំឱ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងគាំទ្រពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះលើបច្ចេកទេស ពូជស្របភាពជាដើម។	ខែ០៥ និងខែ១០ ២០១២	400.00\$	គីមហេន នាយក និងកសិករ ភ្នំរូរ
10	ការរៀបចំស្ថានបំណិនជីវិតនៅតាមសាលាសំរាប់កុមារ ៤សាលា	ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូ នាយកសាលាតាមសាលារៀន ជួយពង្រឹងលើសមត្ថភាពសិស្ស គ្រូ លើបច្ចេកទេស ដើម្បីឱ្យកុមារមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់មកសាលារៀន ហើយពិនិត្យដែលពួកគេទទួលបានពីស្ថាននឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងពិធីសារសាលា នៅពេលខែខ្ពង់យើងនឹងធ្វើការប្រជុំជាមួយសិស្ស គ្រូ នាយកសាលាប្រធានកំរង អាណាព្យាបាល និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបង្ហាញពីលទ្ធផលដែលពួកគេធ្វើបាន។	ខែ១០ -២០១១ ដល់ខែ ១០ - ២០១២	700.00\$	ថាត់ថាន មៀ ចនាយ សិបផាត អូតឡុង
11	ការបោះពុម្ពរូបភាព និងវីដេអូរ ស្តីពីការងារកសិកម្ម របស់កសិករ	សួនរបស់កសិករដែលអនុវត្តបានល្អនឹងត្រូវធ្វើការលើកទឹកចិត្តយកទៅបោះពុម្ព ហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសហគមន៍ ឱ្យយកកម្រិតតាម ដោយសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងការបោះពុម្ព។	ខែ១០ / ២០១២	150.00\$	គីមហេន
<b>សរុបថវិកាឆ្នាំ ២០១២</b>				<b>9,904.55\$</b>	

**អង្គការMPC( កោះកុង )**

ល.រ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
<b>១ កសិកម្ម</b>					



This project is co-funded by:



act:onaid

1	ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដល់កសិករភ្នំ និងកសិករពង្រីក ចំនួន ១០០ នាក់	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីរកសិកម្ម</li> <li>- ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល</li> </ul>	2050	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ម៉េងហាក់ វិទ្យុយ</li> <li>- ប្រុក វិបុល</li> </ul>
2	គាំទ្រទុនការពង្រីកមុខរបរកសិកម្មដល់ចំនួន ១០ ក្រុមរបស់កសិករ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- មើលលើភាពរឹងមាំរបស់ក្រុម លក្ខន្តិកៈ</li> <li>- ផ្តល់ទុនតាមរយៈ ក្រុម</li> </ul>	2,500.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ម៉េងហាក់ វិទ្យុយ</li> <li>- ប្រុក វិបុល</li> </ul>
3	ស្តារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រភូមិជ្រោយប្រវែង ២៥០០ ម៉ែ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- គណៈកម្មការសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម</li> <li>- ចុះវាស់វែង រៀបចំប្លង់មេ</li> </ul>	5,000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ម៉េងហាក់ វិទ្យុយ</li> <li>- ប្រុក វិបុល</li> </ul>
4	គំរោងលើកកំពស់ជីវភាពរបស់កសិករចំនួន ២២៥ គ្រួសារក្នុងភូមិសារ៉ាយ ដោយការស្តារប្រឡាយ ចំនួន ១០០០ ម៉ែ និងធ្វើទ្វារទឹកចំនួន ៣ កន្លែង និងការ បែងចែកដីសំរាប់ធ្វើស្រូវលើដីចំនួន ៣៧០ ហិកតា ដល់កសិករ២២៥គ្រួសារ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការទាមទារអោយមានលិខិត</li> <li>- អនុម័តពីអាជ្ញាធរខេត្តលើដី ចំនួន ៣៧០ ហិកតា</li> <li>- រៀបចំការប្រជុំសហគមន៍ដើម្បី</li> <li>- ឯកភាពលើគោលការណ៍ និងដំណើរការបែងចែកដីធ្លី</li> <li>- ការផ្តល់អង្គរសំរាប់គ្រួសារដែលនឹង</li> <li>- ទទួលបានដីដែលមិនទាន់កាប់ឆ្ការរួច</li> <li>- បង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងប្រលាយ</li> <li>- បង្កើតគោលការណ៍និងលក្ខខណ្ឌពិភាក្សា</li> <li>- រៀបចំការប្រជុំជាមួយគ្រួសារដែលមានដីស្រែជាប់ប្រលាយ</li> </ul>	25,430.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ម៉េងហាក់ វិទ្យុយ</li> <li>- ពុធសារ៉ាយ</li> <li>- សហគមន៍</li> </ul>



This project is co-funded by:



act:onaid

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-ការវាស់ដីសំរាប់ស្តារប្រលាយ និង ដាក់សំនើរទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំ</li> <li>- ការតាមដានសំណើរ និង រៀបចំការចុះត្រួតពិនិត្យ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ</li> <li>- ការស្តារប្រលាយ និង ធ្វើ ទ្វារទឹក ចំនួន៣</li> </ul>			
5	សំរាប់សំរួលនិងគាំទ្រដំណើរការធ្វើទំនប់ទឹកប្រៃ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- បង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងចុះវាស់វែង និងដំណើរការទប</li> </ul>		3,000.00	-ប្រាក់ វិបុល
6	ពង្រឹងសមត្ថភាពពីការដឹកនាំក្រុម និងការគ្រប់គ្រងក្រុមដល់ដល់ក្រុមធ្វើកសិកម្មដែលបានបង្កើតហើយ	<ul style="list-style-type: none"> <li>-រៀបចំមេរៀន</li> <li>-ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពរឹងមាំរបស់ក្រុមដើម្បីប្តូរយោបល់ និងរកវិធីសាស្ត្ររួមគ្នា ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំបានជោគជ័យ</li> <li>-ផ្តល់ជំនួយវគ្គបណ្តុះបណ្តាល</li> </ul>		600.00	-ម៉េងហាក់ វិទ្យុយ -ប្រាក់ វិបុល
7	គាំទ្រដំណើរការរៀបចំគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងស្រះសហគមន៍ភូមិឈើនាង និងដំណើរការសារត្រពាំង	<ul style="list-style-type: none"> <li>បង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង</li> <li>-ចុះសិក្សាជ្រាវ និងចុះវាស់វែង</li> </ul>		1,000.00	-ប្រាក់ វិបុល
8	កសិកម្ម និងទីផ្សារសហគមន៍	<ul style="list-style-type: none"> <li>- សិក្សាពីផលិតផលកសិកម្មរបស់កសិករ</li> <li>- ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់ដំណាំមិនប្រើជីគីមី</li> </ul>		1,232.60	-ម៉េងហាក់ វិទ្យុយ -ប្រាក់ វិបុល



This project is co-funded by:



act:onaid

9	សកម្មភាពភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្តាញ បសអសក			500	
10	ចូលរួមការតាំងពិពណ៌នៅ សៀមរាប			500	-ម៉េងហាក់ វិទ្យុយ -ប្រុក វិបុល
<b>២ ជលផល</b>					
1	ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយដល់សមាជិកពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ	-រៀបចំឯកសារ និងរូបថត ដែលបង្ហាញឱ្យ ឃើញថា ពីផលប៉ះពាល់ និងការចូលរួមការ ពារធនធានជលផល			-លោក ពុធសារ សារៀម -លោកស្រី នង លីមហាំង
2	ស្វែងរកការគាំទ្រ និងដំណោះ ស្រាយសមស្រប ដល់សហគមន៍	-ទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ -ទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្តាញ អង្គការក្នុងខេត្ត -ទំនាក់ទំនងទៅម្ចាស់ជំនួយ		500.00	-លោក ពុធសារ សារៀម -ម៉េងហាក់ វិទ្យុយ
3	ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលការយល់ដឹងផ្នែកភ្ជាប់ដល់សកម្មជនបូ គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ ទាំង ៣០នាក់	-ទំនាក់ទំនងជាមួយខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល -អញ្ជើញគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ និងអាជ្ញាធរភូមិឃុំ ប្រធានប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិស និងស្រុកចូលរួម		712.00	-លោក ពុធសារ សារៀម -ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល
4	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី នីតិវិធី ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើស	-ទំនាក់ទំនងជាមួយខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល		712.00	- លោក ពុធសារ



This project is co-funded by:



act:onaid

		-អញ្ជើញគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ និងអាជ្ញាធរភូមិឃុំ ប្រធានប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស និងស្រុកចូលរួម			សារៀម -ខណ្ឌដ្ឋាលដល់ផល
5	ផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃ ការការពារថែទាំ កន្លែងអភិរក្ស	-រៀបចំជាវេទិការសាធារណៈ -អញ្ជើញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួម		675.00	-តុល សារៀម -ខណ្ឌដ្ឋាលដល់ផល -គណៈកម្មការ ស/ក
6	បង្កើតទិស្នាក់ការរដ្ឋបាលដល់ផលនៅក្នុងភូមិនេសាទ	-ដួលដុលឡើងវិញ		1,500.00	-តុល សារៀម -ខណ្ឌដ្ឋាលដល់ផល
7	ដាំកូនកោងកាងលើវិញ កងដី ៣៥ ហិចតា ចំនួន ១៤០០០០ ដើម (លើផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹក ១២០ ហិចតា )	-រៀបចំថ្នាលបណ្តុះពូជកូនកោងកាង -រៀបចំជាវេទិការ និងយុទ្ធនាការដាំ ដែលមានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួម		4,000.00	- តុល សារៀម -លោកស្រី និង លីមហ៊ាង
8	ទិវាមច្ឆាជាតិ ៧ កកដា	-ទំនាក់ទំនងទៅខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលដល់ផល -ទំនាក់ទំនងគ្រប់គ្រងការប្រជាជននេសាទចូលរួម ទិវាមច្ឆាជាតិ		300.00	-ខណ្ឌដ្ឋាលដល់ផល -តុល សារៀម
9	សំរបសំរួលនិងពង្រឹងសមត្ថភាព គណៈកម្មការស្រុះសហគមន៍ភូមិវាលត្បូង និងវាលជើង	ពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈការប្រជុំ		២៥០.០០	-ប្រុក វិបុល -គ/កម្មការ ស/ក



This project is co-funded by:



10	គាំទ្រផែនការរៀបចំស្រែ ដីម្រកត្រី	-ជួយរៀបចំឯកសារផ្សេងៗ -ស្វែងរកពូជត្រីលែងក្នុងស្រែ		៥០០.០០	-ប្រាក់ វិបុល -គ/កម្មការ ស/គ
11	តាមដានដំណើរការដាក់ឯកសារជូនក្រសួងកសិកម្ម	-ធ្វើដំណើរទៅជួបនៅក្រសួងកសិកម្ម		១៧០.០០	-លោក ពុធ សារឿម

32

អង្គការ KDDF (kg Speu)

លរ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
១	ពង្រីកកសិករ ភ្នំចំនួន៣០នាក់	កំណត់លក្ខណៈ វិជ្ជាជីវៈកសិករ	មករា-មិនា	៥០០	ស៊ិន វ៉ាសនា
២	ធ្វើដំណើរ ប្រឹក្សា គោក និង អ៊ុយម៉ា	រៀបចំសំណួរ ទឹកនៃឯកសារ ទំនាក់ទំនង គ្រូ ផ្តល់ព័ត៌មាន	០១-៣០-មេសា- ២០១២	៧០០	ស៊ិន វ៉ាសនា
៣	ផ្សព្វផ្សាយដល់សហគមន៍ការ ចិញ្ចឹមមាន់១៨ភូមិ	រៀបចំគោលបំណង និងឯកសារ ថតរូប	១-ឧសភា ដល់ ៣០-មិថុនា	៣៦០	ស៊ិន វ៉ាសនា កសិករ ភ្នំ
៤	បណ្តុះបណ្តាលដល់ក្រុមកសិករ បានពង្រីកថ្មីចំនួន៣០នាក់	ឯកសារ រូបថត ទំនាក់ទំនងគ្រូ ទីនៃឯកសារ	ឧសភា	៧០០	ស៊ិន វ៉ាសនា
៥	សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងរយៈពេល មួយឆ្នាំ	រៀបចំឯកសារ សំណួរ បង្ហាញរូបថត		១.០០០	ស៊ិន វ៉ាសនា
៦	ចូលរួមរៀបចំតាំងពិពណ៌ ស្បៀងអាហារទំនាក់ទំនងលោក	ផ្តល់ព័ត៌មានដល់កសិករ ភ្នំ	តុលា-២០១២ ស្បៀងរាប	៦០០	ស៊ិន វ៉ាសនា កសិករ ភ្នំ៤នាក់

46



This project is co-funded by:



act:onaid

៧	ប្រជុំបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល៣ថ្ងៃ ២០-២២-២១-២២-២១		២០-២២-២១-២១	៣០០	ស៊ុន វ៉ាសនា
---	--	--	-------------	-----	-------------

**អង្គការ KABB (បុគ្គលិក)**

លរ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
១	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសសកម្មដល់កសិករភ្នំ និងពង្រីក	ទំនាក់ទំនងជាក្រុមស្នូល កំណត់ពេលវេលា ទីតាំងប្រជុំ	សប្តាហ៍ទី២ ខែ០៣-២០១២	២៥នាក់ ៨០០	ស៊ុន គាំពារ ពីក្រុមស្នូល
២	ផ្តល់ទិន្នន័យដល់ក្រុមកសិករ៤នាក់	ទំនាក់ទំនងជាក្រុមកសិករភ្នំ ដើម្បីពិភាក្សាពីការខ្ចីទុន	សប្តាហ៍ទី១ ខែ០១-២០១២	៤នាក់ ៥០០	ស៊ុន
៣	ចុះតាមដានពីក្រុមស្នូលដល់កសិករភ្នំ និងពង្រីក	ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមស្នូល កំណត់ពេលវេលា ទីតាំងកំណត់	ខែ៦-១២-២០១២	២នាក់ ២៥០	ស៊ុន
៤	ចូលរួមជាមួយបណ្តាញក្រុម	ចូលរួមរាល់បណ្តាញដែលមាន សកម្មភាពធ្វើក្នុង២០១២		៥០០	ស៊ុន
៥	បណ្តុះបណ្តាលជាមួយក្រុមធំ	ណាត់កសិករដែលត្រូវរៀបចំ សកម្មភាពដើម្បីបង្ហាញ	២០-២២-២១-២១	២០០	ស៊ុន កសិករ
៦	ចុះតាមដានដល់ក្រុមកសិករភ្នំ និងពង្រីកបន្ថែមដោយបុគ្គលិក	ទំនាក់ទំនងជាកសិករភ្នំ និងពង្រីក កំណត់ពេលវេលា ទីតាំង អ្នកចូលរួម		៥០	ស៊ុន
៧	វគ្គទស្សនៈកិច្ចសិក្សាក្រៅតំបន់របស់កសិករភ្នំ	ទំនាក់ទំនងជាមួយសម្តីអង្គការ ទីតាំង អ្នកចូលរួម	សប្តាហ៍ទី៥-២០១២	៦០០	ស៊ុន



This project is co-funded by:



**act:onaid**

៨	ចូលរួមគាំពារពិធីអារាហរ៥នាក់	ទំនាក់ទំនង អង្គការអាកសិន- ធរត គ្រូបណ្តាញស្បៀង	តុលា-២០១២ ស្បៀងរាប	៤០០	ស៊ី ឆ្លូន កសិករ

**អង្គការKIPD (ស្រុកជាំក្សាន្ត ព្រះវិហារ)**

លរ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
១	ប្រជុំជ្រើសរើសកសិកររំបែក បង្កើតលក្ខខណ្ឌក្នុង៖	ប្រជុំណាត់ក្រុមកសិកររំបែកចំនួន ២០ គ្រូ ៤ភូមិ វិនិច្ឆ័យលើស្ថានភាពគ្រួសារ	១៥-២៥-២០១២	៤០	ណាម ពៀ កសិករគំរូ
២	ធ្វើជីអុីអិម ដឹកប៉ុស្តិ៍គោក ថ្នាំបណ្តាញ សត្វល្អិតពីធម្មជាតិគ្មានគីមី	រៀបចំធ្វើរោងជីអុីអិម កំប៉ុស្តិ៍ ប្រើប្រាស់ធនធានផ្សំ	៣-៦-កុម្ភៈ ២០១២	៣០០	ណាម ពៀ កសិករគំរូ
៣	ផ្តល់ពូជសត្វ និងបន្លែ មានទិន្នផលខ្ពស់	ចែកមាន់ ទ្វា ជ្រូក ពូជបន្លែ កូនឈើបូបផ្លែ ២៤គ្រួសារ	១៥-៣០-កុម្ភៈ ២០១២	១.២០០	ណាម ពៀ
៤	ចុះតាមដាន និងវាយតម្លៃ ដល់ក្រុម កសិកររំបែក	ពិនិត្យ សួនបង្ហាញ ជីវសត្វ បន្លែ សកម្មភាពធ្វើជីអុីអិម កំប៉ុស្តិ៍ ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត	រាល់ខែ	០	ណាម ពៀ កសិករគំរូ
៥	ទស្សនៈកិច្ចសួនពហុប្រយោជន៍	កសិករគំរូ៤នាក់ បុគ្គលិក២-៦នាក់	១១-១០-២០១២	៩០០	ណាម ពៀ
៦	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការកែច្នៃផលិតផល	សំភារៈ ប្រើប្រាស់បន្លែ ដល់កសិករគំរូ៤នាក់	០៦-មិនា-១២	៥០	ណាម ពៀ





This project is co-funded by:



act:onaid

	និងការវិនិយោគបំផុសផលកសិករធ្វើបាន				
៧	ប្រជុំប្រចាំត្រីមាស	ដល់កសិករភ្នំ និងកសិករឃុំបែក ដើម្បីវាយតម្លៃសកម្មភាព	រៀងរាល់ត្រីមាស	១៩០០	ណាម ពៀ

**អង្គការAARR (ហេតិសាត់)**

លរ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
១	ចុះជ្រើសរើសកសិករភ្នំ៤នាក់	-លក្ខណសម្បត្តិ -ទីតាំង	១០-០៩-២០១១	០	បុគ្គលិក ជនបង្គោល
២	ប្រជុំលើកដំបូងជាមួយបណ្តាញ	-ទំនាក់ទំនងជាមួយកសិករ -ផ្តល់ដំណឹងដល់ប្រធានបណ្តាញ	២៩-៣០-វិច្ឆិកា ១១ ភ្នំពេញ	៩៥	បុគ្គលិក កសិករភ្នំ៤នាក់
៣	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម	-ផ្តល់ដំណឹងដល់កសិករ -ទំនាក់ទំនងប្រធានបណ្តាញ	៩-១៣-មករា -១២ស្រែអំបិល	២០០	បុគ្គលិក កសិករភ្នំ៤នាក់
៤	ប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងកសិករភ្នំ	- ទំនាក់ទំនងជាមួយកសិករភ្នំ - ទំនាក់ទំនងប្រធានបណ្តាញ	១៤-១៥-មិថុនា - ១២សៀមរាប	៩០	បុគ្គលិក កសិករភ្នំ៤នាក់
៥	ចូលរួមតាំងពិពណ៌ស្បៀងអាហារពិភព លោក	- ទំនាក់ទំនងជាមួយកសិករភ្នំ -រៀបចំសំភារៈតាំងពិពណ៌	ទុលា-២០១២ សៀមរាប	៤០០	បុគ្គលិក កសិករភ្នំ៤នាក់
៦	ជ្រើសរើសកសិករពង្រីក និងធ្វើការគាំទ្រពូជ បន្លែសត្វ	-ប្រជុំភូមិ -វិភាគព័ត៌មាន	ខែ១១-២០១២ ខែ១២-២០១២	៥០	ណាម ពៀ



This project is co-funded by:



			គាំទ្រ		
--	--	--	--------	--	--

**អង្គការ HRND (សៀមរាប)**

លរ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
១	ពង្រឹងកសិករគំរូ៤នាក់ កសិករពង្រីក២០នាក់	-ក្រុមសន្តិសុខស្បៀង២នាក់ទៅ ពង្រឹងកសិករគំរូ៤នាក់ និងកសិករ ពង្រីក២០នាក់ (១ដង)	មិនា-២០១២	២៥០	ផ្លូវ សាម៉េត
២	ប្រជុំបណ្តុះបណ្តាលកសិករគំរូក្រុមទី១	-បុគ្គលិក១នាក់ កសិករ៤នាក់ ប្រជុំបណ្តុះបណ្តាលត្រីមាស		២០០	ផ្លូវ សាម៉េត
៣	បង្កើតក្រុមកសិករ៤ក្រុម	-បុគ្គលិកនិងកសិករគំរូ ជ្រើសរើសកសិករ៤ក្រុម	កុម្មៈ-២០១២	២០០	ផ្លូវ សាម៉េត
៤	បង្កើតក្រុមជម្រុកស្រូវ២ក្រុម	- បុគ្គលិក និងកសិករគំរូ ជ្រើសរើសកសិករ៤ក្រុមស្រូវ	មករា-២០១២	២០០	ផ្លូវ សាម៉េត
៥	បង្កើតក្រុមសន្សំប្រាក់២ក្រុម	- បុគ្គលិក និងកសិករគំរូ ជ្រើសរើសកសិករ៤ក្រុម	មិនា-២០១២	១០០	ផ្លូវ សាម៉េត
៦	បណ្តុះបណ្តាលជំនាញសម្របសម្រួល និងទំនាក់ទំនងដល់តំណាងក្រុមកសិករ	-បុគ្គលិកសហការណ៍ជាមួយអង្គការដៃគូ	ខែមេសា-២ថ្ងៃ - ២០១២	៣០០	ផ្លូវ សាម៉េត
៧	ស្រាវជ្រាវ និងសិក្សាទីផ្សារ	-គណកម្មការទីផ្សារ២៤នាក់ចុះស្រាវជ្រាវទីផ្សារចំនួន៥កន្លែង	ឧសភា-២០១២	២៥០	ផ្លូវ សាម៉េត
៨	ផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារដល់កសិករ៤ក្រុម	-គណកម្មការទីផ្សារចុះផ្សព្វផ្សាយពីតម្រូវការទីផ្សារដល់កសិករ៤ ក្រុម	មិថុនា-២០១២	២៤០	ផ្លូវ សាម៉េត
៩	បង្កើតទីផ្សារតូប១ ក្នុងភូមិព្រៃក្រដា	-គណកម្មការទីផ្សារសហការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបង្កើតផ្សារ១ ក្នុងភូមិ	មេសា-២០១២	៣៥០	ផ្លូវ សាម៉េត



This project is co-funded by:



**act:onaid**

១០	ធ្វើកន្លែងពិសោធន៍ដំណាំក្នុងភូមិ៨ កន្លែង	-កសិករ គំរូសហការរណ៍ជាមួយ តំណាងក្រុមកសិករ របង្កើតកន្លែង ពិសោធន៍ដំណាំ៨កន្លែង	កក្កដា-២០១២	៤០០	ផ្លូវ សាម៉េត
១១	ដឹកអណ្តូងលូដកន្លែង	-គណកម្មការទឹកដឹកអណ្តូង៨ កន្លែងនៅក្នុងភូមិ	មិថុនា-២០១២	៨០០	ផ្លូវ សាម៉េត
១២	ចូលរួមការតាំងពិពណ៌ផលិតផលកសិករស្បៀងអាហារពិភពលោក	-កសិករ ៨នាក់ចូលរួមតាំងពិពណ៌ ផលិតផលជាមួយGTZ	វិច្ឆិកា-២០១២	៣០០	ផ្លូវ សាម៉េត
១៣	បណ្តុះបណ្តាលធ្វើដឹកប៉ូស្តិទឹក គោក និងថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត	-កសិករ គំរូបណ្តុះបណ្តាលធ្វើដឹកប៉ូស្តិ ដល់កសិករ៤ភូមិ	តុលា-២០១២	៤០០	ផ្លូវ សាម៉េត
១៤	ប្រជុំបណ្តាញកសិករ រដ្ឋាករខេត្ត	-បុគ្គលិក កសិករ គំរូ ប្រជុំប្រចាំខែ ជាមួយបណ្តាញកសិករខេត្ត	១ ខែម្តង	៣៦០	ផ្លូវ សាម៉េត
១៥	ពង្រឹងគណកម្មប្រើប្រាស់ទឹកប្រចាំត្រី មាស	-គណកម្មការប្រើប្រាស់ទឹកធ្វើការ ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសហើយផ្សព្វ- ផ្សាយព័ត៌មានដល់កសិករ	៣ ខែម្តង		ផ្លូវ សាម៉េត

**អង្គការ COFAP ខេត្តព្រៃវែង**

ល.រ	សកម្មភាព	ដំណើរការ	ពេលវេលា	ថវិកា	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
1	ភ្ជាប់បណ្តាញសហគមន៍ដើម្បីអធិបតេយ្យភាពស្បៀងនៅកម្ពុជា CNFSC	-	ខែ ១, ២, ៥, ៩, ១១, ១២ / ២០១២	615.00	Yim Buntheng
2	ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់កសិករ គំរូចំនួន៤នាក់	-	ខែ ២, ៥, ៨, ១១ / ២០១២	120.00	Farmer and Buntheng
3	ពង្រីក និងពង្រឹងក្រុមកសិករ	-	ខែ ៥, ៦ / ២០១២	982.00	Khim Neng
4	កសិករ គំរូចុះតាមដានការអនុវត្តរបស់កសិករ	-	ខែ ១, ៤, ៦, ១២ / ២០១២	192.00	Model farmer



This project is co-funded by:



5	បណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសធ្វើស្រូវប្រពលវប្បកម្មតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ	-	ខែ ៥ / ២០១២	1,218.00	Khim Neng
6	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសធ្វើដីកំប៉ុស្តិ៍ និងធុរ្យាពុលធម្មជាតិ	-	ខែ ២ / ២០១២	449.00	Khim Neng
7	រៀបចំប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះដល់ស្ត្រីក្រីក្រចំនួន៤គ្រួសារ	-	ខែ ២ / ២០១២	2,095.00	Buntheng and Khim Neng
8	បណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសធ្វើស្បែកចំបើងដល់ស្ត្រីក្រីក្រ	-	ខែ ១ / ២០១២	412.00	Khim Neng
9	បណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ និងផ្តល់ជូនដល់ស្ត្រីក្រីក្រ	-	ខែ៣ / ២០១២	2,586.00	Khim Neng
10	បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដាំបន្លែគ្រួសារដល់ស្ត្រីក្រីក្រ	-	ខែ៤ / ២០១២	757.00	Khim Neng
11	សួនដំណាំតាមសាលារៀន	-	ខែ១ / ២០១២	300.00	khim Neng and Bunthea
12	ពង្រឹងសមត្ថភាពភ្នាក់ងារពេទ្យសត្វភូមិ	-	ខែ២ / ២០១២	1,995.00	Khim Neng
13	ពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសធ្វើស្បែកអំបោះ ចេញពីចំបើងដល់តំណាងក្រុមកសិករស្បែកអំបោះ	-	ខែ១ / ២០១២	937.00	Khim Neng
14	តំណាងក្រុមស្បែកអំបោះបណ្តុះបណ្តាលពីស្បែកអំបោះ ដោយចេញពីចំបើងដល់សមាជិកក្រុម	-	ខែ១ / ២០១២	1,369.00	Khim Neng
15	សួនបណ្តុះកូនឈើតាមសាលារៀន	-	ខែ១ / ២០១២	1,350.00	khim Neng and Bunthea
16	ទិវាដាំកូនឈើ	-	ខែ៦ / ២០១២	1,723.00	buntheng
17	ប្រជុំពង្រឹង និងគាំពារស្រូបបន្ថែមដល់សហគមន៍ចំនួន៧	-	ខែ៥, ១២ / ២០១២	2,258.00	Khim Neng



This project is co-funded by:



មតិបូកសរុបសិក្ខាសាលារយៈពេល៣ថ្ងៃ និងបិទកម្មវិធីរបស់លោក ជឹម សុផលដូចខាងក្រោម៖  
យើងសំរេចតាមគោលបំណងដូចមាន៖

- ១. ធ្វើការចែករំលែកពីលទ្ធផលសំរេចបានរបស់បណ្តាញ
- ២. ចែករំលែកពីផែនការរបស់បណ្តាញឆ្នាំ២០១២
- ៣. ចែករំលែកពីលទ្ធផលរបស់សមាជិកបណ្តាញ និងផែនការរបស់សមាជិក

- អ្នកចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលានេះមានសមាជិកចំនួន៣៩នាក់ (ស្រី១២នាក់)
- លោក យឹម ប៊ុនថេង បានធ្វើបទបង្ហាញពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទី២របស់គំរោង គឺពី ខែតុលា ២០១០ ដល់ខែកញ្ញា ២០១១ ដែលមានសកម្មភាពចំនួន៤ចុះ៖
  - ១. សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងប្រចាំឆ្នាំរបស់បណ្តាញ ដែលមានអ្នកចូលរួម២៨នាក់
  - ២. សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងពីវធានសម្ព័ន្ធ តួនាទី ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមស្នូល ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន២០នាក់ (ស្រី៣នាក់)
  - ៣. ប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្រុមកសិករក្រុមទី១ ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន២៣នាក់ មាន៤អង្គការចូលរួម គឺ HRDCSO, HOM, COFAP, HRND
  - ៤. សិក្ខាសាលាដំណើរការរៀបចំផែនការលំអិតរបស់បណ្តាញដោយមានអ្នកចូលរួម១៣នាក់
  - ៥. ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី២របស់បណ្តាញ ដែលមានសមាជិកចូលរួម២០នាក់
  - ៦. ប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងក្រុមកសិករក្រុមទី២ ដោយមានអ្នកចូលរួម ២៤នាក់ (ស្រី៩នាក់) ដែលមកពីអង្គការចំនួន៤គឺ SAMAKY, MPC, ADIFE, RFCD
  - ៧. ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី៤របស់បណ្តាញក្រុមស្នូល ដែលមានអ្នកចូលរួម១៤នាក់ (ស្រី៧)
  - ៨. បង្កើតក្រុមកសិករក្រុមទី៣ ចំនួន៥អង្គការគឺ KABB, CWDC, KAFDOC, KDDF, KIPD
  - ៩. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់ក្រុមកសិករទី៣ ដែលមានអ្នកចូលរួម៣០

ផែនការសកម្មភាពរបស់បណ្តាញសំរាប់ឆ្នាំទី៣ ពីខែ តុលា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ដូចមានក្នុងតារាងផែនការ ចុងក្រោយនេះ ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះវត្តមានចូលរួមរបស់ អស់លោក លោកស្រីដែលប្រឹងប្រែងមកពីតាមបណ្តាខេត្តនានា

ដែលជាសមាជិក បណ្តាញសហគមន៍ដើម្បីអធិបតេយ្យភាពស្បៀងនៅកម្ពុជា សរុបប្រមាណ២០អង្គការ ។ ជាងនេះទៅទៀត ខ្ញុំសូមជូនពរអង្គការកាមទាំងអស់ជួបប្រទះពុទ្ធពរ៤ប្រការ និងជោគជ័យក្នុងការងារគ្រប់ៗគ្នា

អ្នកសរសេរកំណត់ហេតុ

បានឃើញ និងឯកភាព  
ប្រធានបណ្តាញ